

巴州和硕县 2023 年度 预算绩效评价报告

项目名称：2023 年农业保险保费补贴（中央）、2023 年农业保险保费补贴（自治区）、2023 年政策性农业保险县级补贴资金项目

项目单位：和硕县农业农村局

主管部门：和硕县农业农村局

委托单位：和硕县财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

主评人：李爽爽



2024 年 7 月



项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	2023年农业保险保费补贴（中央）、2023年农业保险保费补贴（自治区）、2023年政策性农业保险县级补贴资金			评价年度	2023年度
财政局分管科室	农业股	联系人及联系方式		其米克 5626605	
项目主管部门	和硕县农业农村局		联系人及联系方式		何新辉 5626605
项目实施单位	和硕县农业农村局		联系人及联系方式		苏尔古格 5626605
资金来源	中央专项、自治区专项、县级资金				
项目资金投入总额	1504.35万元	项目资金执行数	1396.42万元	资金执行率	92.83%
发放调查问卷	18份	回收有效问卷	18份	满意度情况	100%
采用的评价方法与评价标准	<p>（一）采用的评价方法：本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法等三种方法进行评价。（具体应用情况详见报告正文）</p> <p>（二）采用的评价标准：分别采用计划标准对绩效指标完成情况进行比较。</p>				
绩效评价结果	运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对2023年农业保险保费补贴（中央）、2023年农业保险保费补贴（自治区）、2023年政策性农业保险县级补贴资金项目进行独立客观的评价，最终评分结果为96.14分，评价等级为“优”。其中，项目决策16.5分，得分率82.50%；项目过程19.64分，得分率98.20%；项目产出40分，得分率100%；项目效益20分，得分率100%。				
项目主评人（签字）					



摘 要

一、项目概述

(一) 项目概述

党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。世界百年未有之大变局加速演进，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，守好“三农”基本盘至关重要、不容有失。党中央认为，必须坚持不懈把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。强国必先强农，农强方能国强。要立足国情农情，体现中国特色，建设供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强的农业强国。

做好“三农”工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，强化科技创新和制度创新，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线。

农业是一个国家和地区的基础性产业，其所提供的农产品不仅关系到国计民生的安全问题也是国民经济诸多产



业的初级产品来源，但由于农业生产的脆弱性、以家庭为单位的分散性，使我国的农业生产抗风险能力较弱，而我国的国情又决定着政府必须关注农业、保护农业。农业保险旨在降低农业生产风险，保障农民的收入稳定，促进农业的可持续发展。根据《农业保险条例》《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（财金〔2021〕130号）等文件，明确规定对各级政府引导承保机构开展的符合条件的农业保险业务，按照保费的一定比例，为投保农户、农业生产经营组织等提供补贴，保费补贴由中央、自治区、县三级财政承担。种植业中央财政承担45%，自治区财政承担25%，县财政承担10%，农户承担20%；养殖业中央财政承担50%，自治区财政承担25%，县财政承担5%，农户承担20%。

（二）项目实施情况

本项目用于和硕县县域内种植业和养殖业的保险补贴，已完成6.93万亩的小麦、20.33万亩的玉米、3.49万亩的棉花、0.53万亩的糖料作物、0.15万头的奶牛、18.08万头的育肥猪保险补贴。

（三）绩效目标

1.总目标

完成县域内种植业和养殖业保险补贴，引导和支持农户参与农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制达到稳定农业生产，保障农民收入。



2.年度绩效目标

本项目 2023 年度绩效目标如下：

表 2-1 2023 年农业保险保费补贴（中央）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	小麦保险补贴面积	≥5 万亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		玉米保险补贴面积	≥15 万亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪	≥16 万头	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		三大粮食作物投保面积覆盖面	≥70%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖率	≥60%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔率	=0%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		风险保障水平	高于上一年度	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放到位及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	小麦、玉米补助金额	≤360 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分
育肥猪补助金额			≤540 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		农业保费综合费用率	≤20%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益	资金使用重大违规，违	无	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料



	指标	纪问题						
满意度指标	满意度指标	农民对项目实施满意度	$\geq 90\%$	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

表 2-2 2023 年农业保险保费补贴（自治区）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	小麦保险补贴面积	≥ 5 万亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		玉米保险补贴面积	≥ 15 万亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪	≥ 16 万头	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		三大粮食作物投保面积覆盖面	$\geq 65\%$	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖率	$\geq 35\%$	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔率	$= 0\%$	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		风险保障水平	高于上一年度	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放到位及时率	$= 100\%$	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小麦、玉米补助金额	≤ 270 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪补助金额	≤ 250 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		农业保费综合费用率	$\leq 20\%$	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会	资金使用重	无	计划标	无	6	直接赋	工作资



	效益指标	大违规，违纪问题		准			分	料
满意度指标	满意度指标	农民对项目实施满意度	$\geq 80\%$	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

表 2-3 2023 年政策性农业保险县级补贴资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	$\geq 93\%$	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪投保覆盖率	$\geq 89\%$	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小麦投保面积	≥ 6.93 万亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪补贴头数	≥ 18.08 万头	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		玉米投保面积	≥ 20.33 万亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	$= 0\%$	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		风险保障水平	高于上一年	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放到位及时率	$= 100\%$	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	小麦、玉米补助金额	≤ 51.05 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分
育肥猪补助金额			≤ 33.30 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		农业保费综合费用率	$\leq 20\%$	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
	社会效益	资金使用重大违规、违	无	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料



	指标	纪问题						
满意度指标	满意度指标	农民对项目实施满意度	=100%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

二、绩效评价情况

（一）评价结论

总体来看，2023年农业保险保费补贴（中央）、2023年农业保险保费补贴（自治区）、2023年政策性农业保险县级补贴资金项目开展后取得了良好的成绩，在项目立项、资金落实、项目实施、财务管理等方面达到一定预期效果。

2023年农业保险保费补贴（中央）、2023年农业保险保费补贴（自治区）、2023年政策性农业保险县级补贴资金项目支出绩效评价总得分96.14分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

表 1-1 资金使用情况

单位：万元

资金来源	预算数	执行数	执行率
中央资金	900	859.07	95.45%
自治区资金	520	453	87.12%
县级资金	84.35	84.35	100%
总计	1504.35	1396.42	92.83%

（三）项目绩效情况

政策性农业保险作为乡村振兴战略的重要抓手，在助推农业现代化、防止返贫、助力乡村振兴等方面发挥着重要作用。1.农业保险能为农户农业生产提供有效的风险保障，降低重大动物疫情如非洲猪瘟和重大自然灾害如特大洪涝灾害等对农业产业造成的损失。2.减少灾害损失。农



业保险提供灾害损失补偿，帮助农民尽快恢复灾后农业生产，减轻灾害带来的损失。3.保障农业投资安全。农业保险作为风险保障，使农民可以放心地增加农业投入，扩大农业再生产，从而有利于增加农民收入。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

注重监管，切实维护农民的合法权益。按照《农业保险保费补贴管理办法》，严格农业保险监管规范要求，确保农业保险业务经营真实、公开、透明。进一步加大农业保险业务的监管力度，对农业保险经营中的违法违规行为“零容忍”，坚决维护投保农户的合法权益。

受益对象满意度较高。根据问卷调查结果显示，该项目受益对象农户的满意程度为 100%，满意度水平较高。

（二）存在问题与不足

1.三级指标值设置过低

小麦保险补贴面积预期指标值为 5 万亩，实际完成 6.93 万亩，偏差率 38.6%；玉米保险补贴面积预期指标值为 15 万亩，实际完成 20.33 万亩，偏差率 35.53%；育肥猪保险补贴数预期指标值为 16 万头，实际完成 18.08 万头，偏差率 13%；三大粮食作物投保面积覆盖率预期指标值为 70%，实际完成 93%，偏差率 32.86%；育肥猪保险覆盖率预期指标值为 60%，实际完成 89%，偏差率 48.33%。

2.指标设置不全面

在单位提供的 2023 年中央财政农业保险保费补贴资



金结算表中，该项目还涉及棉花、糖料作物及奶牛的保险补贴，但在设置绩效目标时没有体现。

3.资金支付延误

该项目预算数 1504.35 万元，实际支出数 1396.42 万元，资金执行率 92.83%。由于保险公司资料收集不齐全，资金支付过程被延误，影响了资金支付进度。

(三) 建议和改进措施

1.加强绩效指标值设置

做好前期数据收集、分析工作，提高指标值的准确性，完善指标执行动态约束机制，若工作任务有变动，及时按照规范的流程申请变更，精准设置指标值，减少偏差。

2.提升绩效管理能力

加强项目目标研究，提高目标编制水平。在项目绩效目标编制阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配的指标，更好地凸显项目绩效；加大绩效管理知识的培训力度，提升对绩效理念的认知，加强绩效目标审核，对绩效目标编制质量进行严格把关，进一步夯实业务基础，提高单位绩效人员业务水平。

3.加强资料审核、加快资金支付进度

督促各保险公司前期及时进行资料收集、数据汇总工作，加强对保险公司资料的审核，确保资料的准确性和完整性；积极与保险公司沟通，持续跟踪对农业保险工作的资金支付工作，确保补贴按时发放到位。



目 录

摘 要	1
一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	2
(三) 资金来源及使用情况	3
(四) 项目组织与管理情况	4
(五) 项目绩效目标	5
二、评价工作概述	8
(一) 评价目的与原则	8
(二) 评价方法	9
(三) 绩效评价指标体系	10
(四) 评价组织实施	11
三、评价结论	13
四、绩效评价分析	14
(一) 项目决策情况	14
(二) 项目过程情况	17
(三) 项目产出情况	18
(四) 项目效益情况	20
五、主要经验及存在问题	22
(一) 主要经验及做法	22
(二) 存在问题	22
六、相关建议	23
(一) 加强绩效指标值设置	23



(二) 提升绩效管理能力的.....	23
(三) 加强资料审核、加快资金支付进度的.....	23
七、绩效评价结果应用建议.....	23
(一) 及时对评价中发现的问题进行整改.....	24
(二) 下一年度预算安排.....	24
(三) 评价结果公开.....	24
八、其他需要说明的问题.....	24
附件 1 综合评分表.....	25
附件 2 基础表.....	34
附件 3 满意度问卷.....	35
附件 4 问卷调查报告.....	37
附件 5 项目相关负责人访谈记录.....	42
附件 6 实地调研照片.....	48
附件 7 项目现场勘查照片.....	49
附件 8 结算表.....	52



2023 年和硕县 2023 年农业保险保费补贴(中央)、 2023 年农业保险保费补贴 (自治区)、2023 年 政策性农业保险县级补贴资金项目预算 绩效评价报告

受和硕县财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 31 日对和硕县农业农村局负责管理实施的 2023 年农业保险保费补贴(中央)、2023 年农业保险保费补贴(自治区)、2023 年政策性农业保险县级补贴资金项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

(一) 项目背景

党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。世界百年未有之大变局加速演进，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，守好“三农”基本盘至关重要、不容有失。党中央认为，必须坚持不懈把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。强国必先强农，农强方能国强。要立足国情农情，体现中国特色，建设供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强的农业强国。



做好“三农”工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，强化科技创新和制度创新，坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线。

农业是一个国家和地区的基础性产业，其所提供的农产品不仅关系到国计民生的安全问题也是国民经济诸多产业的初级产品来源，但由于农业生产的脆弱性、以家庭为单位的分散性，使我国的农业生产抗风险能力较弱，而我国的国情又决定着政府必须关注农业、保护农业。农业保险旨在降低农业生产风险，保障农民的收入稳定，促进农业的可持续发展。根据《农业保险条例》《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（财金〔2021〕130号）等文件，明确规定对各级政府引导承保机构开展的符合条件的农业保险业务，按照保费的一定比例，为投保农户、农业生产经营组织等提供补贴，保费补贴由中央、自治区、县三级财政承担。种植业中央财政承担45%，自治区财政承担25%，县财政承担10%，农户承担20%；养殖业中央财政承担50%，自治区财政承担25%，县财政承担5%，农户承担20%。

（二）项目内容及规模

1.项目内容



本项目用于农业保险补贴，具体内容是对小麦、玉米、棉花、糖料作物、育肥猪、奶牛进行补贴。

截止 2023 年 12 月 31 日，实际完成 6.93 万亩的小麦、20.33 万亩的玉米、3.49 万亩的棉花、0.53 万亩的糖料作物、0.15 万头的奶牛、18.08 万头的育肥猪保险补贴。

2.项目规模及范围

和硕县农业农村局对和硕县区域内 7 个乡镇，24 个行政村，4 个社区的 7.63 万亩的小麦、21.41 万亩的玉米、3.42 万亩的棉花、0.75 万亩的糖料作物、0.16 万头的奶牛、20.29 万头的育肥猪等进行保险补贴。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为 2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 12 月 31 日。

（三）资金来源及使用情况

1.资金分配情况

该项目预算数 1504.35 万元，其中：中央资金 900 万元、自治区资金 520 万元、县级资金 84.35 万元。

2.资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，该项目预算数 1504.35 万元，实际支出 1396.42 万元，资金执行率 92.83%。

表 1-1 资金使用情况

单位：万元

资金来源	预算数	执行数	执行率
中央资金	900	859.07	95.45%
自治区资金	520	453	87.12%
县级资金	84.35	84.35	100%



总计	1504.35	1396.42	92.83%
----	---------	---------	--------

(四) 项目组织与管理情况

1.项目组织情况:

本项目涉及的单位包括：和硕县财政局、和硕县农业农村局、中国人寿财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、和硕县乌什塔拉回族民族乡人民政府、和硕县曲惠镇人民政府、和硕县塔哈其镇人民政府、和硕县苏哈特乡人民政府、和硕县特吾里克镇人民政府、和硕县乃仁克尔乡人民政府、和硕县新塔热乡人民政府。各单位职责如下：

和硕县财政局：主要负责审核、批复项目资金的年度预（决）算及项目资金拨付、资金使用的监督管理，根据项目资金预算和项目管理结果及时拨付资金，并对项目资金使用情况进行绩效评价。

和硕县农业农村局：主要负责农业保险中承保种植业面积、养殖业牲畜头数的核实及受灾情况勘查，同时负责保险补贴资金审核、汇总、申报及拨付；组织项目申报、绩效目标设置和实施，对项目绩效管理工作进行自评价。

中国人寿财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司：履行承保系列业务；组织开展农技服务及农业保险的灾后查勘、定损、理赔等技术指导，并协调矛盾纠纷调处工作。

和硕县乌什塔拉回族民族乡人民政府、和硕县曲惠镇人民政府、和硕县塔哈其镇人民政府、和硕县苏哈特乡人民政



府、和硕县特吾里克镇人民政府、和硕县乃仁克尔乡人民政府、和硕县新塔热乡人民政府：负责政策宣传及协助和硕县农业农村局对农业保险中承保种植业面积、养殖业牲畜头数的摸底、统计、上报工作。

2.资金管理情况

预算编制：本项目资金 1504.35 万元，其中：中央资金 900 万元，自治区资金 520 万元、县级资金 84.35 万元，由和硕县农业农村局进行预算申报及编制。

本项目资金支付经和硕县财经委员会预算草案通过后，由和硕县农业农村局通过国库支付中心单位零余额支付，和硕县农业农村局依据项目实施方案和资金管理办法规范使用项目资金，《和硕县农业农村局财务管理制度》等财务管理制度确保项目资金使用安全有效，执行期间未发现违规执行项目资金的情况。

（五）项目绩效目标

1.总目标

完成县域内种植业和养殖业保险补贴，引导和支持农户参与农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制达到稳定农业生产，保障农民收入效果。

2.年度绩效目标

本项目 2023 年度绩效目标如下：

表 2-1 2023 年农业保险保费补贴（中央）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
------	------	------	-----	---------	-------	--------	--------	------



产出指标	数量指标	小麦保险补贴面积	≥5 万亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		玉米保险补贴面积	≥15 万亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪	≥16 万头	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		三大粮食作物投保面积覆盖面	≥70%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖率	≥60%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔率	=0%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		风险保障水平	高于上一年度	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
时效指标	补助资金发放到位及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	小麦、玉米补助金额	≤360 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪补助金额	≤540 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		农业保费综合费用率	≤20%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用重大违规，违纪问题	无	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民对项目实施满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

表 2-2 2023 年农业保险保费补贴（自治区）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
------	------	------	-----	---------	-------	--------	--------	------



产出指标	数量指标	小麦保险补贴面积	≥5 万亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		玉米保险补贴面积	≥15 万亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪	≥16 万头	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		三大粮食作物投保面积覆盖面	≥65%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖率	≥35%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔率	=0%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		风险保障水平	高于上一年度	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
时效指标	补助资金发放到位及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	小麦、玉米补助金额	≤270 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪补助金额	≤250 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		农业保费综合费用率	≤20%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用重大违规，违纪问题	无	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民对项目实施满意度	≥80%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

表 2-3 2023 年政策性农业保险县级补贴资金

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
------	------	------	-----	---------	-------	--------	--------	------



产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	$\geq 93\%$	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪投保覆盖率	$\geq 89\%$	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小麦投保面积	≥ 6.93 万亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪补贴头数	≥ 18.08 万头	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		玉米投保面积	≥ 20.33 万亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	$= 0\%$	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		风险保障水平	高于上一年	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
时效指标	补助资金发放到位及时率	$= 100\%$	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	小麦、玉米补助金额	≤ 51.05 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		育肥猪补助金额	≤ 33.30 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		农业保费综合费用率	$\leq 20\%$	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用重大违规、违纪问题	无	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民对项目实施满意度	$= 100\%$	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

二、评价工作概述

(一) 评价目的与原则



本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对 2023 年农业保险保费补贴（中央）、2023 年农业保险保费补贴（自治区）、2023 年政策性农业保险县级补贴资金项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法等多种方法，具体评价方法如下：

（1）比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。根据和硕县农业农村局提供的资料，比较年初绩效目标设定情况、更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

（2）因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。根据和硕县农业农村局提供的资料结合实地考察来综合分析影响绩效目标实现的内外部因素。

（3）公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。采用问卷调查，对购买农业保险的农户进行满意度调查；利益相关方对和硕县农



业农村局农业保险补贴项目的反馈对本次评价工作具有重要意义，评价过程中采用调查问卷方式开展相关工作。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、产出效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系



根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为和硕县财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次和硕县财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组员表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	李爽爽	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	田文艳	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	邓静	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	肖一梅	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	张梦梦	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	喻盼盼	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	杨英	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
8	吴倩	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度



本次项目的评价期间为 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 7 月 31 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2024 年 6 月 12 日前

受和硕县财政局委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与和硕县农业农村局沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2024 年 6 月 27 日前

数据采集（2024 年 6 月 16 日前）。将基础表发送至和硕县农业农村局按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2024 年 6 月 27 日前）。根据方案，对预算单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段——2024 年 7 月 31 日前

撰写评价报告（2024 年 7 月 23 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交和硕县财政局统一征求被评价单位意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。



报告提交（2024年7月31日前）。撰写完成的绩效评价报告提交和硕县财政局，并根据和硕县财政局的安排与单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对2023年农业保险保费补贴（中央）、2023年农业保险保费补贴（自治区）、2023年政策性农业保险县级补贴资金项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为96.14分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表3-1。评分过程详见附件1。

表3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	16.5	82.50%
项目过程	20	19.64	98.20%
项目产出	40	40	100%
项目效益	20	20	100%
合计	100	96.14	96.14%

各项指标得分情况见下表3-2:

表3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A项目决策 (20)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	充分	充分	3	100%
		A102 立项程序规范性	3	规范	规范	3	100%
	A2 绩效目标 (9)	A201 绩效目标合理性	4	合理	合理	4	100%
		A202 绩效指标明确性	5	明确	较为明确	1.5	30%
	A3 资金投入 (5)	A301 预算编制科学性	3	科学	科学	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率	
		A302 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100%	
B项目过程 (20)	B1 资金管理(12)	B101 资金到位率	2	100%	100%	2	100%	
		B102 预算执行率	5	100%	92.83%	4.64	92.83%	
		B103 资金使用合规性	5	合规	合规	5	100%	
	B2 组织实施(8)	B201 管理制度健全性	4	健全	健全	4	100%	
		B202 制度执行有效性	4	执行且有效	执行且有效	4	100%	
C项目产出 (40)	C1 产出数量(25)	C101 小麦保险补贴面积	5	≥5 万亩	6.93 万亩	5	100%	
		C102 玉米保险补贴面积	5	≥15 万亩	20.33 万亩	5	100%	
		C103 育肥猪	5	≥16 万头	18.08 万头	5	100%	
		C104 三大粮食作物投保面积覆盖面	5	≥70%	93%	5	100%	
		C105 育肥猪保险覆盖率	5	≥60%	89%	5	100%	
	C2 产出质量(10)	C201 绝对免赔率	5	=0%	0%	5	100%	
		C202 风险保障水平	5	高于上一年度	高于上一年度	5	100%	
	C3 产出时效(5)	C301 保险理赔及时率	5	=100%	100%	5	100%	
	D项目效益 (20)	D1 项目效益(15)	D101 风险保障总额	5	高于上一年度	高于上一年度	5	100%
			D102 农业保费综合费用率	5	≤20%	4.58%	5	100%
D103 资金使用重大违规, 违纪问题			5	无	无	5	100%	
D2 满意度(5)		D201 农民对项目实施满意度	5	≥90%	100%	5	100%	
总分			100			96.14	96.14%	

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况



从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 16.5 分，得分率 82.50%，具体分析如下：

1.项目立项

（1）立项依据充分性：

该项目依据《农业保险条例》《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（财金〔2021〕130号）等文件设立；项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；项目与项目单位职责密切相关。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性：

评价组根据相关材料核查发现，项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的集体决策，保障了程序的规范性；项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；该项目审批文件和材料合规完整。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性：

评价组根据相关材料核查发现，该项目设立了总目标和年度目标，年初结合实际工作内容设定绩效目标；项目目标合理、可实现和总目标相关，绩效目标表经过审核，



有时间限制，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。

（2）绩效指标明确性：

该项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分指标的指标值完成情况偏差较大，小麦保险补贴面积预期指标值为5万亩，实际完成6.93万亩，偏差率38.6%；玉米保险补贴面积预期指标值为15万亩，实际完成20.33万亩，偏差率35.53%；育肥猪保险补贴数预期指标值为16万头，实际完成18.08万头，偏差率13%；三大粮食作物投保面积覆盖率预期指标值为70%，实际完成93%，偏差率32.86%；育肥猪保险覆盖率预期指标值为60%，实际完成89%，偏差率48.33%；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；单位提供的资料与设置的指标相比，不够全面。与项目目标任务数或计划数不相对应。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得1.5分，得分率30%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性：

根据《关于提前下达中央财政农业保险保费补贴2023年预算资金的通知》（硕财企〔2022〕9号）、《关于拨付自治区本级财政2023年农业保险保费补贴预算资金的通知》（硕财企〔2023〕1号）、《中央财政农业保险保费补贴管



理办法》（财金〔2021〕130号）进行编制预算，预算编制依据充分、合理；预算编制细化。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）资金分配合理性：

该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理与项目单位实际工作内容相适应。加强资金支出过程监督管理工作，做到专款专用，使支出有据可依，有据可评，确保资金支出实现预期目标，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 19.64 分，得分率 98.20%，具体分析如下：

1.资金管理

（1）资金到位率：

根据单位提供的资金到达资料，资金已全部到位。

综上所述，该指标分值 2 分，根据评分标准得 2 分，得分率 100%。

（2）预算执行率：

该项目 2023 年预算安排 1504.35 万元，截至 2023 年 12 月实际总支出 1396.42 万元，执行率 92.83%



综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 4.64 分，得分率 92.83%。

（3）资金使用合规性：

根据评价组实地核查，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性：

该项目具有相应的财务管理办法和业务管理制度，为《和硕县农业农村局财务管理制度》《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（财金〔2021〕130号），财务管理制度和业务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性：

根据单位提供的资料、实地调查，该项目遵守相关法律法规和相关财务管理规定；项目未调整，支出手续完备；项目合同书、保险赔付清单、保险承保清单等资料及时归档；项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

（三）项目产出情况



从评价得分情况看，此项评价满分为 40 分，绩效评价得分 40 分，得分率 100%，具体分析如下：

1.产出数量

(1) 小麦保险补贴面积：

根据单位提供的2023年中央财政农业保险保费补贴资金结算表，实际补贴面积6.93万亩。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

(2) 玉米保险补贴面积：

根据单位提供的2023年中央财政农业保险保费补贴资金结算表，实际补贴面积20.33万亩。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

(3) 育肥猪：

根据单位提供的2023年中央财政农业保险保费补贴资金结算表，实际补贴面积18.08万头。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

(4) 三大粮食作物投保面积覆盖面：

根据单位提供的2023年中央财政农业保险保费补贴资金结算表，三大粮食作物投保面积覆盖面为93.87%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。



（5）育肥猪保险覆盖率：

根据单位提供的2023年中央财政农业保险保费补贴资金结算表，实际保险覆盖率为89.13%。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

2.产出质量

（1）绝对免赔率：

根据单位提供的保险承保情况和实地调研，保险绝对免赔为0%。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

（2）风险保障水平：

根据单位提供的2023年中央财政农业保险保费补贴资金结算表与2022年中央财政农业保险保费补贴资金结算表，2023年总保险金额38226.69万元，2022年总保险金额32352.6万元，2023年明显高于2022年。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

3.产出时效

（1）保险理赔及时率：

根据单位提供的赔付清单，都及时向农户进行了理赔。

综上所述，该指标分值5分，根据评分标准得5分，得分率100%。

（四）项目效益情况



从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 20 分，得分率 100%，具体分析如下：

1.项目效益

(1) 风险保障总额：

根据单位提供的2023年中央财政农业保险保费补贴资金结算表与2022年中央财政农业保险保费补贴资金结算表，2023年总保险金额38226.69万元，2022年总保险金额32352.6万元，2023年明显高于2022年。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

(2) 农业保费综合费用率：

根据单位提供的保险公司农业保险数据，农业保费综合费用率为4.58%。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

(3) 资金使用重大违规，违纪问题：

根据单位提供的财务资料及业务资料，资金在使用过程中无重大违规、违纪问题。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

2.满意度

(1) 农民对项目实施满意度：

向 18 个受益对象发放调查问卷，收回有效问卷 18 份。经调查，农户满意度为 100%。



综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

五、主要经验及存在问题

（一）主要经验及做法

注重监管，切实维护农民的合法权益。按照《农业保险保费补贴管理办法》，严格农业保险监管规范要求，确保农险业务经营真实、公开、透明。进一步加大农业保险业务的监管力度，对农业保险经营中的违法违规行为“零容忍”，坚决维护投保农户的合法权益。

受益对象满意度较高。根据问卷调查结果显示，该项目受益对象农户的满意程度为 100%，满意度水平较高。

（二）存在问题

1.三级指标值设置过低

小麦保险补贴面积预期指标值为 5 万亩，实际完成 6.93 万亩，偏差率 38.6%；玉米保险补贴面积预期指标值为 15 万亩，实际完成 20.33 万亩，偏差率 35.53%；育肥猪保险补贴数预期指标值为 16 万头，实际完成 18.08 万头，偏差率 13%；三大粮食作物投保面积覆盖率预期指标值为 70%，实际完成 93%，偏差率 32.86%；育肥猪保险覆盖率预期指标值为 60%，实际完成 89%，偏差率 48.33%。

2.指标设置不全面

在单位提供的 2023 年中央财政农业保险保费补贴资金结算表中，该项目还涉及棉花、糖料作物及奶牛的保险补贴，但在设置绩效目标时没有体现。



3.资金支付延误

该项目预算数 1504.35 万元,实际支出数 1396.42 万元,资金执行率 92.83%。由于保险公司资料收集不齐全,资金支付过程被延误,影响了资金支付进度。

六、相关建议

(一) 加强绩效指标值设置

做好前期数据收集、分析工作,提高指标值的准确性,完善指标执行动态约束机制,若工作任务有变动,及时按照规范的流程申请变更,精准设置指标值,减少偏差。

(二) 提升绩效管理能力

加强项目目标研究,提高目标编制水平。在项目绩效目标编制阶段,应认真研究项目特点,从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手,设置与项目匹配的指标,更好地凸显项目绩效;加大绩效管理知识的培训力度,提升对绩效理念的认知,加强绩效目标审核,对绩效目标编制质量进行严格把关,进一步夯实业务基础,提高单位绩效人员业务水平。

(三) 加强资料审核、加快资金支付进度

督促各保险公司前期及时进行资料收集、数据汇总工作,加强对保险公司资料的审核,确保资料的准确性和完整性;积极与保险公司沟通,持续跟踪对农业保险工作的资金支付工作,确保补贴按时发放到位。

七、绩效评价结果应用建议



（一）及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平。

（二）下一年度预算安排

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照相关政策制度，结合和硕县党委、和硕县人民政府工作安排以及和硕县财力情况等因素，原则上优先予以保障。

（三）评价结果公开

积极推进评价结果和评价报告等绩效信息的公开。按照政府信息公开有关规定，由和硕县财政局将本次绩效评价的结果信息进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

八、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由和硕县农业农村局提供的资料中提取。评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。



附件 1 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A项目决策 (20)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	考察项目立项的依据文件是否充分,是否与国家地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	充分	通用标准	考察①有相关政策依据(国家、省部级或市级政策依据);②项目与国家地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配;③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占 1/3 权重,符合得该项权重分,不符合不得分。	该项目依据《农业保险条例》《中央财政农业保险保费补贴管理办法》(财金〔2021〕130号)等文件设立;项目与国家地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配;项目与项目单位职责密切相关。综上所述,得 3 分。	3	100%
		A102 立项程序规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	考察三点:①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等;②项目立项是否符合规定程序;③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的 100%,缺①扣权重分的 40%,缺②扣权重分的 30%,缺③扣权重分的 30%。	评价组根据相关材料核查发现,项目的审批文件、材料符合相关要求,项目事前经过必要的集体决策,保障了程序的规范性;项目申请、设立过程符合相关要求,严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料;该项目审批文件和材料合规完整。综上所述,得 3 分。	3	100%
	A2 绩效目标	A201 绩效目	4	考察是否设	合理	通用标准	①设立了总目标和年度	评价组根据相关材料	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	(9)	标合理性		立了项目总目标及年度目标,以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。			目标先得 20%的权重分(两项各占 10%的权重分); ②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制,每符合一项,再得 1/6 的剩余权重分。	核查发现,该项目设立了总目标和年度目标,年初结合实际工作内容设定绩效目标;项目目标合理、可实现和总目标相关,绩效目标表经过审核,有时间限制,能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。综上所述,得 4 分。		
		A202 绩效指标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,满足得 30%权重分,不满足得零分; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,满足得 30%权重分,不满足得零分; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应,满足得 40%权重分,不满足得零分。	该项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,但部分指标的指标值完成情况偏差较大,年初绩效目标设置不够精准。小麦保险补贴面积预期指标值为 5 万亩,实际完成 6.93 万亩,偏差率 38.6%;玉米保险补贴面积预期指标值为 15 万亩,实际完成 20.33 万亩,偏差率 35.53%;育肥猪保险补贴数预	1.5	30%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								期指标值为 16 万头，实际完成 18.08 万头，偏差率 13%；三大粮食作物投保面积覆盖率预期指标值为 70%，实际完成 93%，偏差率 32.86%；育肥猪保险覆盖率预期指标值为 60%，实际完成 89%，偏差率 48.33%；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；单位提供的资料与设置的指标相比，不够全面。与项目目标任务数或计划数不相对应。综上所述，得 1.5 分。		
	A3 资金投入 (5)	A301 预算编制科学性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占 50% 的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	根据《关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2023 年预算资金的通知》（硕财企〔2022〕9 号）、《关于拨付自治区本级财政 2023 年农业保险保费补贴预算资金的通	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								知》（硕财企〔2023〕1号）、《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（财金〔2021〕130号）进行编制预算，预算编制依据充分、合理；预算编制细化。综上所述，得3分。		
		A302 资金分配合理性	2	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理与项目单位实际工作内容相适应。加强资金支出过程监督管理工作，做到专款专用，使支出有据可依，有据可评，确保资金支出实现预期目标，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。综上所述，得2分。	2	100%
B项目过程 (20)	B1 资金管理 (12)	B101 资金到位率	2	反映项目预算资金的实际到位情况； 资金到位率=实际到位金	100%	通用标准	资金到位率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。	根据单位提供的资金到达资料，资金已全部到位。根据评价标准，得2分。	2	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				额/预算批复金额 × 100%						
		B102 预算执行率	5	反映项目预算资金的实际执行情况; 预算执行率=实际支出金额/预算批复金额 × 100%	100%	通用标准	预算执行率: 实际执行数/预算数。 预算执行率 × 权重。	该项目 2023 年预算安排 1504.35 万元, 截至 2023 年 12 月实际总支出 1396.42 万元, 执行率 92.83%, 根据评分标准, 得 92.83% × 5=4.64 分	4.64	92.83%
		B103 资金使用合规性	5	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	资金使用合规得满分, 不合格得零分。	根据评价组实地核查, 资金支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述, 得 5 分。	5	100%
B2 组织实施 (8)	B201 管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全, 用以反映和考核业务管理制度对项目顺利	健全	通用标准	考察实施单位①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占 50%的权重分, 满足则得分, 否则	该项目具有相应的财务管理方法和业务管理制度, 为《和硕县农业农村局财务管理制度》《中央财政农业保险保费补贴管理办法》(财金[2021]130号),	4	100%	



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				实施的保障情况。			扣除对应权重分。	财务管理制度和业务管理制度合法、合规、完整；根据评价标准，得4分。		
		B202 制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上两项各占25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	根据单位提供的资料、实地调查，该项目遵守相关法律法规和相关财务管理规定；项目未调整，支出手续完备；项目合同书、保险赔付清单、保险承保清单等资料及时归档；项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。综上所述，得4分。	4	100%
C项目产出 (40)	C1 产出数量 (25)	C101 小麦保险补贴面积	5	考核小麦保险补贴面积情况	>=5 万亩	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低5000亩扣除15%的权重分，扣完为止。	根据单位提供的2023年中央财政农业保险保费补贴资金结算表，实际补贴面积6.93万亩，根据评价标准，得5分。	5	100%
		C102 玉米保	5	考核玉米保	>=15 万	计划标准	达到目标值得满分，低	根据单位提供的2023	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		险补贴面积		险补贴面积情况	亩		于则每降低 2500 亩扣除 10%的权重分，扣完为止。	年中央财政农业保险保费补贴资金结算表，实际补贴面积 20.33 万亩，根据评价标准，得 5 分。		
		C103 育肥猪	5	考核育肥猪补贴情况	>=16 万头	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 2500 头扣除 10%的权重分，扣完为止。	根据单位提供的 2023 年中央财政农业保险保费补贴资金结算表，实际补贴面积 18.08 万头，根据评价标准，得 5 分。	5	100%
		C104 三大粮食作物投保面积覆盖面	5	考核粮食作物投保面积覆盖情况	>=70%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 15%的权重分，扣完为止。	根据单位提供的 2023 年中央财政农业保险保费补贴资金结算表，三大粮食作物投保面积覆盖面为 93.87%，根据评价标准，得 5 分。	5	100%
		C105 育肥猪保险覆盖率	5	考核育肥猪保险覆盖情况	>=60%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 15%的权重分，扣完为止。	根据单位提供的 2023 年中央财政农业保险保费补贴资金结算表，实际保险覆盖率为 89.13%，根据评价标准，得 5 分。	5	100%
	C2 产出质量 (10)	C201 绝对免赔率	5	考核保险绝对免赔情况	=0%	计划标准	达到目标值得满分，反之不得分。	根据单位提供的保险承保情况和实地调研，	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
D项目效益 (20)								保险绝对免赔为0%，根据评价标准，得5分。		
		C202 风险保障水平	5	考核风险保障水平	高于上一年度	计划标准	达到目标值得满分，反之不得分。	根据单位提供的2023年中央财政农业保险保费补贴资金结算表与2022年中央财政农业保险保费补贴资金结算表，2023年总保险金额38226.69万元，2022年总保险金额32352.6万元，2023年明显高于2022年，根据评价标准，得5分。	5	100%
	C3 产出时效 (5)	C301 保险理赔及时率	5	考核保险理赔时效情况	=100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除15%的权重分，扣完为止。	根据单位提供的赔付清单，都及时向农户进行了理赔，根据评价标准，得5分。	5	100%
	D1 项目效益 (15)	D101 风险保障总额	5	考核风险保障总额	高于上一年度	计划标准	达到目标值得满分，反之不得分。	根据单位提供的2023年中央财政农业保险保费补贴资金结算表与2022年中央财政农业保险保费补贴资金结算表，2023年总保险金额38226.69万元，2022年总保险金额	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								32352.6 万元，2023 年明显高于 2022 年，根据评价标准，得 5 分。		
		D102 农业保费综合费用率	5	考核农业保费综合费用率	<=20%	计划标准	达到目标值得满分，反之不得分。	根据单位提供的保险公司农业保险数据，农业保费综合费用率为 4.58%，根据评价标准，得 5 分。	5	100%
		D103 资金使用重大违规，违纪问题	5	考核资金使用重大违规，违纪问题	无	计划标准	达到目标值得满分，反之不得分。	根据单位提供的财务资料及业务资料，资金在使用过程中无重大违规、违纪问题，根据评价标准，得 5 分。	5	100%
	D2 满意度 (5)	D201 农民对项目实施满意度	5	考核农民对项目实施满意程度	>=90%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 15%的权重分，扣完为止。	向 18 个受益对象发放调查问卷，收回有效问卷 18 份。经调查，农户满意度为 100%。根据评价标准，得 5 分。	5	100%
总分	100								96.14	96.14%



附件 2 基础表

基础表 1 农业保险补助项目情况表

序号	指标名称	数据	
1	小麦保险补贴面积	6.93 万亩	
2	玉米保险补贴面积	20.33 万亩	
3	育肥猪	18.08 万头	
4	三大粮食作物投保面积覆盖面	93%	
5	育肥猪保险覆盖率	89%	
6	绝对免赔率	0%	
7	风险保障水平	高于上一年度	
8	补助资金发放到位及时率	92.83%	
9	中央补助资金	859.07 万元	
10	自治区补助资金	453 万元	
11	县级补助资金	84.35 万元	
12	风险保障总额	高于上一年度	

13	农业保费综合费用率	4.58%	
14	资金使用重大违规，违纪问题	无	
15	农民对项目实施满意度	100%	
填写单位：和硕县农业农村局 填写人：苏尔古格 联系电话：17724001234 填写日期：2024年6月14日			
注：此表需和硕县农业农村局填写并盖章，填写的数据需证明材料。			



附件 3 满意度问卷

2023 年农业保险保费补贴项目农户满意度 问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受和硕县财政局委托，我公司对 2023 年农业保险保费补贴项目的农户满意度情况展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析。感谢您的支持与配合！

一、单选题

1.您是否知道政府在农业保险投保过程中有保费补贴？

A.是

B.否

2.您投保的农业保险险种是？

A.种植险

B.养殖险

C.两者皆有

3.您在务农过程中是否遭受过自然灾害？

A.是

B.否

4.您是否得到过农业保险的赔款？

A.是

B.否

二、满意度问题



请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，其中，5分最高，1分最低。

满意度问题	最低	→	最高		
1.您对农业保险现有的保险产品满意程度	1	2	3	4	5
2.您对实施农业保险补贴项目满意程度	1	2	3	4	5
3.您对现在投保农业保险所缴纳的保费满意程度	1	2	3	4	5
4.您对出险时的理赔环节满意程度	1	2	3	4	5
5.您对出险后案件处理与赔款支付速度满意程度	1	2	3	4	5
如您对以上题项有不太满意或者非常不满意的情况，请简述原因：					

〈再次感谢您的支持与配合！〉



附件 4 问卷调查报告

2023 年农业保险保费补贴项目农户满意度 调查报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为该项目的享受保险的农户。

（二）调研内容

1. 单选题：

您是否知道政府在农业保险投保过程中有保费补贴

您投保的农业保险险种是

您在务农过程中是否遭受过自然灾害

您是否得到过农业保险的赔款

2. 多选题：

3. 满意度问题：

您对农业保险现有的保险产品满意程度

您对现在投保农业保险所缴纳的保费满意程度

您对出险时的理赔环节满意程度

您对出险后案件处理与赔款支付速度满意程度

您对实施农业保险补贴项目满意程度

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法



针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用的随机抽样方式。

三、问卷的发放和回收

本次问卷发放 18 份，回收有效 18 份，问卷回收率 100%。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8~0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次 2023 年农业保险保费补贴项目农户满意度调查的信度为 1.29。

2.效度分析



效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性, 即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为:

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中, $x = x_i - \bar{x}$, 表示题目得分偏差; $y = y_i - \bar{y}$, 表示问卷得分偏差。

通常, 相关系数的值介于-1 与+1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中, $r > 0$ 表示两变量正相关; $r < 0$ 表示两变量负相关; $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系; $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关; $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关, 其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关, $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关, $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关, $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明, 此次问卷效度较高, 因此能够很好地反映满意程度, 有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 2023 年农业保险保费补贴项目农户满意度调查问卷效度汇总

题目	效度得分
您对农业保险现有的保险产品满意程度	0.85
您对实施农业保险补贴项目满意程度	0.86
您对现在投保农业保险所缴纳的保费满意程度	0.87
您对出险时的理赔环节满意程度	0.87
您对出险后案件处理与赔款支付速度满意程度	0.86

五、调查问卷的分析



1. 单选题

1) 您是否知道政府在农业保险投保过程中有保费补贴

在 18 份有效问卷中,被调查对象中选是的比例为 100%,选否的比例为 0%。

2) 您投保的农业保险险种是

在 18 份有效问卷中,被调查对象中选种植险的比例为 61.11%,选养殖险的比例为 16.67%,选两者皆有的比例为 22.22%。

3) 您在务农过程中是否遭受过自然灾害

在 18 份有效问卷中,被调查对象中选是的比例为 83.33%,选否的比例为 16.67%。


4) 您是否得到过农业保险的赔款

在 18 份有效问卷中,被调查对象中选是的比例为 100%,选否的比例为 0%。

2. 多选题

3. 满意度题

根据问卷调查结果显示,受益对象的整体满意程度为 100.00%,满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为:您对农业保险现有的保险产品满意程度(100%)、您对现在投保农业保险所缴纳的保费满意程度(100%)、您对出险时的理赔环节满意程度(100%)、您对出险后案件处理与赔款支付速度满意程度(100%)、您对实施农业保险补贴项目满意程度(100%)。具体如下图所示。





附件 5 项目相关负责人访谈记录

农业保险保费补贴项目相关负责人 访谈报告

1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。

(1) 项目立项依据与背景;

农业保险，是指保险机构根据农业保险合同，对被保险人在种植业、林业、畜牧业和渔业生产中因保险标的遭受约定的自然灾害、意外事故、疫病、疾病等保险事故所造成的财产损失，承担赔偿保险金责任的保险活动。农业保险保费补贴，是指财政部门对地方政府引导有关农业保险经营机构开展的符合条件的农业保险业务，按照保费的一定比例，为投保农户、农业生产经营组织等提供补贴。农业保险工作遵循政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进的原则。农业保险保费补贴工作实行财政支持、分级负责、预算约束、政策协同、绩效导向、惠及农户的原则。

为加强农业保险保费补贴资金管理，进一步推动农业保险高质量发展，提升农业保险数据信息服务水平，根据《农业保险条例》《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（财金〔2021〕130号）等规定明确规定对各级政府引导承保机构开展的符合条件的农业保险业务，按照保费的一定比例，为投保农户、农业生产经营组织等提供补贴，保费补贴由中央、省、县三级财政承担。

(2) 项目立项的目标;



总体绩效目标主要是引导和支持农户参保农业保险；主要保障中央设立险种的配套和地方特色经济作物保险，重点支持与农民收入密切相关的农业产业发展；逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入；减少参保品种价格波动给农户带来的损失，增强参保农民抵御价格风险的能力，促进相关产业健康有序发展。

（3）农业保险保费补贴项目的内容与实施情况；

2023 年农业保险保费补贴（中央）、2023 年农业保险保费补贴（自治区）、2023 年政策性农业保险县级补贴资金预算资金共 1504.35 万元，已完成种植业保险投保面积 31.2706 万亩，其中小麦投保面积 6.9298 万亩、玉米投保面积 20.3293 万亩、棉花投保面积 3.4865 万亩、糖料投保面积 0.525 万亩；完成养殖业保险投保头数 18.228 万头，其中投保育肥猪 18.081 万头、奶牛 0.147 万头。

（4）资金使用情况。

共支付 1396.42 万元，其中：中央财政补贴资金 900 万元已支付 859.06625 万元未支付 40.93375 万元，自治区财政补贴资金 520 万元已支付 453 万元未支付 67 万元，县级财政补贴资金已支付 84.35 万元。

（5）该项目取得的成绩与经验做法。

从总体看，农业保险保费补贴资金项目资金执行情况良好，能够履行牵头主责，完整准确落实各项政策规定。绩效目标设置较为合理，能够及时“自下而上”上报预算计划方案。资金预算安排到位、使用合规。风险保障水平显著提升，



三大粮食作物投保面积覆盖率完成 80%目标，育肥猪保险覆盖率远大于 35%的目标。同时，存疑保单审核力度不断加强，理赔规范性和及时性不断提升，农户受益度和满意度均较高。

2.请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。

该补贴通过预算单位和硕县农业农村局预算申报，经和硕县财经委员会预算草案通过，采用国库集中支付至单位零余额拨付。

3.该项目资金未执行完的原因？

该项目已于 2023 年 12 月 31 日前已执行完毕。前期因保险公司资料收集不齐全，耽误资金按时发放。

4.请您简要介绍该项目经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。

农业保险理赔工作是农业保险项目中关键一步，根据中国银保监会下发的《中国银保监会关于印发农业保险承保理赔管理办法的通知》（银保监规〔2022〕4号）严格审核各保险上传的保险单，杜绝虚假理赔情况。

5.请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？

一是强化宣传，做实农业保险基础工作。对农业保险的性质、投保程序、补贴标准、理赔途径和比例等内容加大宣传力度，有效扩大了农户对农业保险政策的知晓面，提高了农户投保的积极性和主动性。二是强化责任，形成工作合力。



农业部门认真负责做好县内农业保险品种承保数据的审核确认工作。三是注重监管，切实维护农民的合法权益。按照《农业保险保费补贴管理办法》，严格农业保险监管规范要求，确保农险业务经营真实、公开、透明。进一步加大农业保险业务的监管力度，对农业保险经营中的违法违规行为“零容忍”，坚决维护投保农户的合法权益。

6.该项目经费项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？职责分工是什么？

和硕县农业农村局、和硕县财政局、各乡镇以及三家保险公司。农业农村局负责农业保险中承保种植业面积、养殖业牲畜头数的核实及受灾情况勘查，同时负责保险补贴资金审核、汇总、申报及拨付；财政局负责农业保险补贴资金审核、申请和下达；各保险公司做好农业保险相关具体工作；各乡镇协助和硕县农业农村局对农业保险中承保种植业面积、养殖业牲畜头数的摸底、统计、上报工作。

7.通过本项目经费，您认为该项目最后产生了什么效益？

政策性农业保险作为乡村振兴战略的重要抓手，在助推农业现代化、防止返贫、助力乡村振兴等方面发挥着重要作用。1.农业保险能为农户农业生产提供有效的风险保障，降低重大动物疫情如非洲猪瘟和重大自然灾害如特大洪涝灾害等对农业产业造成的损失。2.减少灾害损失。农业保险提供灾害损失补偿，帮助农民尽快恢复灾后农业生产，减轻灾害带来的损失。3.保障农业投资安全。农业保险作为风险保



障，使农民可以放心地增加农业投入，扩大农业再生产，从而有利于增加农民收入。

8.请您谈谈该项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

问题或难点：1.保险产品覆盖面有待丰富。2.农户参保积极性不高。3.理赔定损难操作。

下一步的工作规划：1.加大宣传，确保工作取得实效。通过多种形式，广泛宣传政策性农业保险项目及地方特色农业保险的重要意义和政策内容，增强广大农民群众的保险意识、风险防范意识，引导种养殖户积极主动投保。2.加强能力培训。农业保险机构可以邀请专业人员，通过线上和线下相结合的方式，提高技能水平，让他们掌握更多的技术，更好地服务农业保险。

9.从项目资金预算绩效管理的角度出发，您认为该项目资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及如何提升。

问题：1.年初绩效目标申报设置不合理。2.项目资金执行率较低。

措施：1.做好对全县农业种植、养殖方面的前期调研分析，按照实际从严从高设置目标。2.督促各保险公司前期资料收集、数据汇总工作，持续跟踪对农业保险工作的资金支付工作，确保补贴按时发放到位。



农业保险保费补贴项目相关负责人访谈提纲

- 1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。
(1)项目立项依据与背景；(2)项目立项的目标；(3)农业保险保费补贴项目的内容与实施情况；(4)资金使用情况。(5)该项目取得的成绩与经验做法。
- 2.请您简要介绍该项目的预算申请编报、审批和拨付流程。
- 3.该项目资金未执行完的原因？
- 4.请您简要介绍该项目经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。
- 5.请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？
- 6.该项目经费项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？职责分工是什么？
- 7.通过本项目经费，您认为该项目最后产生了什么效益？
- 8.请您谈谈该项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。
- 9.从项目资金预算绩效管理的角度出发，您认为该项目资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及应如何提升。

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
农业技术推广中心主任	何新辉	[REDACTED]	
农业技术推广中心干部	苏尔古格	[REDACTED]	



附件 6 实地调研照片





附件 7 项目现场勘查照片









附件 8 结算表

2023 年结算表

2023年中央财政农业保险保费补贴资金结算表

品种	种植面积 (亩)	投保面积 (亩)	投保率	单位保额	保险费率	单位保费	保费规模	投保户数	总保额 (万元)	本年理赔 金额	中央财政补贴		自治区财政补贴		地州财政补贴		市县财政补贴		农户承担			
											金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例		
水稻	33512	31,706	0				1469.0847	0.0876	22294.89	3479470.5	661.08815		367.27175		0		146.90847		293.81694			
小麦	7.63	6.9298	0.91	600-600	0-600	0-600	5.000-5.000	30.00-30.00	207.894	0.632	4157.88	38945.9188	93.5523	45	51.9715	25	0	0.00-0.00	20.7894	10.00-10.00	41.5788	20.00-20.00
玉米	21.41	20.3295	0.95	700-700	0-700	0-700	7.000-7.000	49.00-49.00	996.1357	0.0478	14230.51	285885.794	448.261055	45	349.033925	25	0	0.00-0.00	99.61357	10.00-10.00	199.22714	20.00-20.00
棉花	3.42	3.4865	1.02	1000-1000	0-1000	0-1000	7.000-7.000	70.00-70.00	244.055	0.0069	3386.5	61624.9864	109.82475	45	61.01375	25	0	0.00-0.00	24.4055	10.00-10.00	48.811	20.00-20.00
马铃薯																						
油料作物																						
糖料作物	0.752	0.525	0.7	800-800	0-800	0-800	5.000-5.000	40.00-40.00	21	0.0009	420	13.81828	9.45	45	5.25	25	0	0.00-0.00	2.1	10.00-10.00	4.2	20.00-20.00
水稻制种																						
小麦制种																						
玉米制种																						
二、养殖业合计	20.4456	18.228	0						955.908	0.0208	15931.8	697616.72	477.954		238.977	0		47.7954		191.1816		
生猪养殖																						
奶牛	0.1401	0.147	0.92	7000-10000	10000-10000	0-10000	6.000-6.000	420.00-600.00	8.02	0.0059	1467	697028	44.01	50	22.005	25	0	0.00-0.00	4.401	5.00-5.00	17.604	20.00-20.00
育肥猪	20.2855	18.081	0.89	800-800	800-800	0-800	6.000-6.000	48.00-48.00	867.888	0.0149	14644.8	588.72	433.944	50	216.972	25	0	0.00-0.00	43.3944	5.00-5.00	173.578	20.00-20.00
三、地方优特色	0	0	0						0	0	0	0	0		0			0		0		
核桃																						
枣																						
杏																						
巴旦木																						
苹果																						
葡萄																						
总计	53.6576	49.4986	0						2424.9927	0.1084	38226.69	4177087.2	1139.042115		606.248175	0		194.70387		494.99854		

2022 年结算表

2022年中央财政农业保险保费补贴资金结算表

品种	种植面积 (亩)	投保面积 (亩)	投保率	单位保额	保险费率	单位保费	保费规模	投保户数	总保额 (万元)	本年理赔 金额	中央财政补贴		自治区财政补贴		地州财政补贴		市县财政补贴		农户承担			
											金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例		
水稻	33512	31,706	0				1085.685	0.057	16523.09	752.8226	488.65744	271.4208		0		108.56832		217.13664				
小麦	8.0451	5.7628		500-600	800-600		3.000-3.000	30.00-30.00	172.884	0.0184	3427.68	126.6843	77.7978	45	43.221	25	0	0.00-0.00	17.2884	10.00-10.00	34.5768	20.00-20.00
玉米	16.1720	14.7643		700-700	700-700		7.000-7.000	49.00-49.00	724.9452	0.0127	10356.36	124.3183	329.32534	45	181.2363	25	0	0.00-0.00	72.49452	10.00-10.00	144.98904	20.00-20.00
棉花	3.448	2.6202		1000-1000	1000-1000		7.000-7.000	70.00-70.00	183.414	0.0037	2629.2	98.682	82.3363	45	45.8355	25	0	0.00-0.00	18.3414	10.00-10.00	36.6828	20.00-20.00
马铃薯																						
油料作物																						
糖料作物	0.2063	0.1111		800-800	800-800		5.000-5.000	40.00-40.00	4.44	0.0002	88.8	3.083	1.995	45	1.11	25	0	0.00-0.00	0.444	10.00-10.00	0.888	20.00-20.00
水稻制种																						
小麦制种																						
玉米制种																						
二、养殖业合计	18.8045	18.3368	0						949.7236	0.017	15823.56	606.8	474.8868		237.4434	0		47.48868		189.96472		
生猪养殖																						
奶牛	0.1406	0.1261		10000-10000	10000-10000		6.000-6.000	600.00-600.00	73.66	0.0045	1261	128	37.83	50	18.915	25	0	0.00-0.00	7.366	3.00-3.00	15.472	20.00-20.00
育肥猪	18.6639	18.2107		800-800	800-800		5.000-6.000	48.00-48.00	874.1136	0.0127	14558.56	478.8	437.0568	50	218.5284	25	0	0.00-0.00	43.70568	3.00-3.00	174.82272	20.00-20.00
三、地方优特色	0	0	0						0	0	0	0	0		0			0		0		
核桃																						
枣																						
杏																						
巴旦木																						
苹果																						
葡萄																						
总计	46.6792	41.6256	0						2035.457	0.074	32352.6	1359.623	963.44124		508.8842	0		158.057		401.09136		