

# 和硕县 2022 年度重大政策和重点项目绩效

## 评价结果情况说明

根据自治区党委、自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理工作的实施意见》、自治州党委、州人民政府《自治州全面实施预算绩效管理工作方案》文件要求，对所有部门的整体支出、所有项目支出开展“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理，形成事前绩效评估，事中绩效监控、事后绩效评价，并将绩效评价结果作为以后年度财政预算安排的重要依据。

为提高预算绩效评价工作的质量和水平，将重点项目绩效评价情况报告报当地党委、政府和人大通过后要向社会公开，自觉接受社会的监督。根据以上绩效工作要求，现将重点项目绩效评价结果情况说明如下：

### 一、2022 年重点项目绩效评价情况

#### （一）和硕县苏哈特乡苏哈特村污水管网建设项目

**1、项目实施内容：**在苏哈特村铺设污水专用管网 UPVC, DN160 双壁波纹管 1164 米，UPVC, DN200 双壁波纹管 20323 米，UPVC, DN300 双壁波纹管 3040 米，UPVC, DN400 双壁波纹管 250 米，污水检查井 770 座，相关附属设施设备以及施工后的路面恢复 5500 平方米。

**2、项目年度预算金额：**1,000 万元。

**3、项目绩效目标：**实施乡村振兴战略构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局，解决农区污水处理问题，改善农村人居环境。

**4、绩效评价结果：**

苏哈特村污水管网建设项目支出绩效评价总得分 92.37 分，评价等级为“优”。

**5、存在问题与不足**

项目工程建设竣工决算及年度审计报告一直未完成。

**6、建议和整改措施**

加强项目工程执行进度的监管。

**(二)和硕县发改委乡镇公用设施煤改电基础设施建设示范项目**

**1、项目实施内容：**建设乡镇公用设施煤改电基础设施，完成至少 7 个乡镇“煤改电”的改造，供暖面积不小于 38892 平方米，着力改善各族群众冬季取暖等生活条件，改善新疆和硕县在空气质量方面的生态环境，符合国家节能减排的要求。

**2、项目年度预算金额：**1,000 万元。

**3、项目绩效目标：**计划完成“煤改电”相关 7 个乡镇改造任务，采购电采暖专用设备，供暖面积不小于 38892 平方米，改善冬季当地二氧化硫、烟尘、氮氧化等空气污染物排放量减少，改善冬季当地生态环境质量。

#### **4、绩效评价结果：**

和硕县乡镇公用设施煤改电基础设施建设示范项目支出绩效评价总得分 85.2 分，评价等级为“良”。

#### **5、存在问题与不足**

项目实施不规范，项目资料管理不严谨，财务管理制度执行力度有待提高；项目未按计划推进，项目建设进度滞后。

#### **6、建议和整改措施**

规范项目实施过程、项目资料管理，加强项目管理，规范资金使用；加快项目实施进度，确保资金及早发挥效益。

### **（三）和硕县农业农村局2022年草原生态奖励补助项目**

**1、项目实施内容：**对退化严重的 225 万亩草原实行禁牧封育，按照每年每亩 6 元的标准给予禁牧补助。对禁牧区域以外的 340.99 万亩（含清源公司 14.5 万亩）草原根据承载能力核定合理载畜量，实施草畜平衡管理，对履行草原平衡义务的牧民按照每年每亩 2.5 元的标准给予草畜平衡奖励。牧民自觉履行禁牧义务，监管部门要强化监管职责，确保草原平衡、禁牧任务的落实。

**2、项目年度预算金额：**2,202.48万元。

**3、项目绩效目标：**和硕县各乡镇实施草原禁牧面积 225 万亩，实施草原平衡面积 326.49 万亩，进一步保护草原生态环境。

#### **4、绩效评价结果：**

2022 年草原生态奖励补助项目支出绩效评分结果为

97.04 分，评价等级为“优”。

### **5、存在问题与不足**

项目与资金管理方面存在问题，由于 1 户牧民在项目公示期去世，未能将变更材料及时上报，造成部分草原生态保护补助奖励资金未能及时发放；草原植被长势生产力有所下降。

### **6、建议和整改措施**

加强项目与资金管理；加大草原管护力度，建立健全管护机制。

## **（四）和硕县农业农村局 2022 年现代种业提升工程项目**

**1、项目实施内容：**建设青钢结构玻璃温室种苗繁育联栋温室 1 座，面积 7920 平方米，灌溉水系改造 11 亩。严格按照绿色蔬菜生产技能规程，推广绿色蔬菜生产新技术，带动全县农业产区向绿色食品、有机食品推进。通过该项目的实施，发挥示范引导、辐射带动作用，加快和硕县设施农业发展。

**2、项目年度预算金额：**500 万元。

**3、项目绩效目标：**新建青钢结构玻璃温室种苗繁育联栋温室 1 座，面积 7920 平方米，灌溉水系改造 11 亩，带动周边农户就业，提高蔬菜种植水平，使农户种植成本减少 10%以上，进一步减少药害、肥害，改善土壤，生产无公害产品。

### **4、绩效评价结果：**

评价组对 2022 年现代种业提升工程项目进行了独立客

观的评价，最终评分结果为 81 分，评价等级为“良”。

### **5、存在问题与不足**

项目开工时间不明确，完工时间与预期不一致，出现延期；项目管理有待进一步加强。

### **6、建议和整改措施**

合理确定项目计划，提高项目产出；提升管理水平，强化过程管理。

## **（五）和硕 2022 年服务业发展资金（县域商业体系建设）项目**

**1、项目实施内容：**主要对巴州华祥特色林果种植专业合作社进行补助，企业在原有 1000 吨库容基础上完成 8 个保温、冷藏设备升级、增加速冻设备及配套设施；增设租赁配送冷藏车和箱货车；增加分拣平台 4 个、烘干房 2 座及分拣车间配套设施；增加预包装设备。

**2、项目年度预算金额：**127.09 万元。

**3、项目绩效目标：**完善县乡村物流配送体系，加强资源整合，发展共同配送，畅通工业品下乡和农产品进城渠道，带动农民增收和农村消费。

### **4、绩效评价结果：**

评价组对 2022 年服务业发展资金（县域商业体系建设）项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 92.5 分，评价等级为“优”。

### **5、存在问题与不足**

预算绩效自评工作尚存不客观的情形；项目跟踪管理机制有待加强。

## **6、建议和整改措施**

加强绩效自评管理，提升绩效自评数据准确性；进一步建立项目跟踪管理机制。

### **（六）和硕县塔哈其镇阿尔文德尔文村日光温室大棚建设项目**

**1、项目实施内容：**和硕县塔哈其镇阿尔文德尔文村将规划用地面积 72972.32 平方米（合 109.46 亩）建设大棚 16 栋 38342 平方米及附属设施（卷帘机成套设备 16 套、薄膜 114462 平方米、棉被 59935 平方米等）；由村委会自行经营（以合作社+企业入股方式发包经营），增加村级经济收入，促进村民就地就业实现收入不断提高。

**2、项目年度预算金额：**795 万元。

**3、项目绩效目标：**通过和硕县塔哈其镇阿尔文德尔文村将 109.46 亩土地建设日光温室大棚及附属设施，改善农村人居环境，美化村容村貌，带动调整产业结构，为乡村振兴发展观光旅游采摘品牌打下坚实的基础。

**4、绩效评价结果：**

评价组对和硕县塔哈其镇阿尔文德尔文村日光温室大棚建设项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 83.6 分，评价等级为“良”。

## **5、存在问题与不足**

预算绩效自评过程管理有待加强；财务支付资料进一步

完善；项目实施不规范，项目资料管理不严谨。

## **6、建议和整改措施**

加强预算绩效全过程管理，做实做细绩效自评工作；完善财务支付手续资料；规范项目实施过程、项目资料管理。

### **（七）和硕县自然资源局 2022 年度国土变更调查与卫片执法工作经费项目**

**1、项目实施内容：**和硕县 2022 年度国土变更调查与卫片执法工作经费项目在实施过程中严格按照国家及自治区要求时间节点，完成图斑管理信息填报工作，将自查无误的增量成果数据逐级汇交，最终完成变更调查成果备案。在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

**2、项目年度预算金额：**60 万元。

**3、项目绩效目标：**通过科学、有效地组织实施 2022 年和硕县国土变更调查与卫片执法工作，全面查清和硕县土地资源 and 利用状况。实施最严格的耕地保护制度，加强和改善宏观调控提供依据，促进经济社会全面协调可持续发展。

#### **4、绩效评价结果：**

评价组对《和硕县 2022 年度国土变更调查与卫片执法工作经费》项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 97.20 分，评价等级为“优”。

#### **5、存在问题与不足**

绩效自评工作准确性有待提高；档案管理机制不健全。

## 6、建议和整改措施

注重自评数据准确有效，保证自评质量；加强并完善项目档案的管理。

### （八）和硕县林草局 2022 年林业发展补助资金-林果提质增效项目

1、**项目实施内容：**2022 年林业发展补助资金—林果提质增效项目，完成了灌装线改造，用先进的进口设备对老设备进行更新替换，其中：改造葡萄酒灌装线一条，包含购置四联体灌装机 1 台、瓶外冲洗烘干机 1 台，进一步提升新疆冠颐酒业有限公司林果加工转化、市场开拓能力。

2、**项目年度预算金额：**100 万元。

3、**项目绩效目标：**做精特色林果产业，实施林果提质增效工程和品牌建设，稳定葡萄种植面积；优化林果产业结构，增加有机绿色果品生产；积极推动林果业保险制度建设，保障果农收入；继续推进高标准果园建设及特色林果示范项目建设，实施林果业融合类项目，实现林果业的提质增效。

#### 4、绩效评价结果：

评价组对《2022 年林业发展补助资金—林果提质增效》项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 98.2 分，评价等级为“优”。

## 5、存在问题与不足

制度执行有效性亟待提高；档案管理机制不健全。

## 6、建议和整改措施



加强项目制度执行有效性；加强并完善项目档案的管理。

### **（九）和硕县林草局 2022 年森林植被恢复费-林果提质增效**

**1、项目实施内容：**2022 年森林植被恢复费—林果提质增效项目通过完成修剪、施肥、灌溉、病虫害防治等技术，建设酿酒葡萄县级林果基地示范园 1400 亩，统一进行果园技术管理，指导果农完成果园有害生物防控、整形修剪、土肥水管理等抚育管理工作；完成了节水灌溉，品种推广，完成购置 4 批次配套林果机械化设备、改良土壤、增施农家肥。

**2、项目年度预算金额：**112 万元。

**3、项目绩效目标：**通过落实各项技术措施，提高示范园产量，优化林果产业结构，增加有机绿色果品生产；积极推动林果业保险制度建设，保障果农收入；继续推进高标准果园建设及特色林果示范项目建设，实施林果业融合类项目，实现林果业的提质增效。

**4、绩效评价结果：**

评价组对《2022 年森林植被恢复费-林果提质增效》项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 96.13 分，评价等级为“优”。

**5、存在问题与不足**

内控制度不健全；制度执行有效性亟待提高；部分设备未投入使用；档案管理机制不健全。

## **6、建议和整改措施**

完善购买设备需求评估；加强项目制度执行有效性；完善内控制度，防范化解重大风险；加强并完善项目档案的管理。

## **(十)2022年巴州和硕县供销社联合社部门整体支出绩效评价报告**

### **1、绩效评价结果：**

根据部门整体评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，对2022年和硕县供销社联合社部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为88.2分，绩效评级为“良”。

### **2、存在问题与不足**

部门内部管理制度有待完善；部门除农产品购销、农资经营、土地租赁等业务之外，在拓展其他业务方面有待加强；基本支出部分预算数与决算数相差较大，预算编制准确性有待提升；存量资金控制有待加强。

### **3、建议和整改措施**

完善管理制度；加强拓展其他业务；合理做预算，提高预算编制准确率；提高财政资金使用效率。

从我县2022年项目绩效评价结果来看，被评价的项目绩效总体情况良好，能够较好的实现预期绩效目标，一是预算绩效理念有所提升，“花钱必问效，无效必问责”的预算理念基本形成，效益意识、责任意识、自我约束意识和结果

导向意识增强，重视程度有所提升。二是项目实施过程中做好监督检查，严格按照项目管理规范进行。三是部分单位内控制度健全。

但部分项目在评价过程中也存在一些问题，如项目单位绩效自评工作准确性有待提高；项目跟踪管理机制有待加强；个别单位档案管理机制不健全等。

### **三、评价结果应用**

下一步，我们将根据第三方重点绩效评价情况，抓好项目评价结果公开及整改工作。一是将重点项目评价结果向县党委、政府、人大主要领导汇报，同时将结果向项目实施单位通报，并将评价结果向社会公开。二是将绩效评价结果作为财政编制部门预算和安排财政资金的重要依据，不断改进预算管理、提高财政资金绩效管理水平。