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摘要

一、项目概述

（一）项目概况

为更好地发展和硕县葡萄酒产业，带动本地葡萄酒、旅

游、餐饮、服务行业增收、发展，进一步拓展和深化巴州同

疆内外各地、多领域的合作，促进和硕县葡萄酒产业及文化

旅游业的发展，2021年和硕县财政局安排葡萄酒文化旅游节

项目 118.1 万元，用于开展为期 3天 8场的葡萄酒文化旅游

节活动，此次活动将葡萄酒产业与旅游产业更加紧密地结

合，搭建了文化旅游产业交流平台，释放了市场经济活力，

促进了产业蓬勃发展、县域经济持续发展。

（二）项目实施情况

2021 年巴州和硕县葡萄酒文化旅游节项目为贯彻落实

党的十九届五中全会精神，搭建文化旅游产业交流平台，由

新疆金沙滩旅游开发有限公司承办，开展了为期 3天的葡萄

酒文化旅游节活动，涉及葡萄酒文化活动 8项，参与活动的

单位共计 15家；活动项目有：和硕 2021葡萄酒文化旅游季

精品展会、和硕 2021葡萄酒文化旅游季“文化之旅”活动、和

硕 2021葡萄酒文化旅游季·启动仪式、和硕 2021葡萄酒文化

旅游季—葡萄酒品鉴会、和硕 2021 葡萄酒文化旅游季—名

厨邀请赛暨大师技艺展示、和硕 2021 葡萄酒文化旅游季—

葡萄酒产业发展研讨会、和硕 2021葡萄酒文化旅游季“文化

之旅”活动、和硕 2021葡萄酒文化旅游季全鱼宴品鉴。

（三）绩效目标
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1、总目标

为更好地发展和硕县葡萄酒产业，和硕县开展了为期 3

天的葡萄酒文化旅游节活动，涉及葡萄酒文化活动 8项，参

与活动的单位共 15 家。此次活动将葡萄酒产业与旅游产业

更加紧密地结合，搭建了文化旅游产业交流平台，释放了市

场经济活力，促进了和硕县县域经济持续发展。

2、年度绩效目标

根据《2021年财政支出项目绩效目标申报表》，本专项

资金 2021年度绩效目标如下：

表 1-1和硕县商务和工业信息化局葡萄酒文化旅游节活动项目年度绩效目标表

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

葡萄酒文化活动涉及活动项目数

量
>=8个

葡萄酒文化活动天数 >=3天

参与葡萄酒文化活动单位 >=15个

质量指标

葡萄酒文化活动开展成功率 =100%

葡萄酒文化活动资金使用合规率 =100%

葡萄酒文化活动与活动主题匹配

率
>=95%

时效指标

葡萄酒文化活动资金支付时间 2021年 7月 10日前

葡萄酒文化活动时间 2021年 7月 18日前

葡萄酒文化活动资金发放及时率 >=98%

成本指标 葡萄酒文化活动经费 <=118万元

效益指标

社会效益

指标

宣传推广了和硕葡萄酒产业及旅

游业
成效显著

可持续影

响指标
持续宣传葡萄酒，增强品牌效应 持续影响

满意度指 满意度指 参展葡萄酒企业满意度 =100%
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标 标 参与活动群众满意度 >=95%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体

系及评分标准，通过基础数据填报的数据，评价组对和硕县

商务和工业信息化局 2021 葡萄酒文化旅游节活动专项进行

了独立客观地评价。2021年葡萄酒文化旅游节活动项目支出

绩效评价总得分 91.9分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

2021年度和硕县商工局对于 2021 年葡萄酒文化旅游节

项目资金总投入 118.1万元，全部资金来源为和硕县财政预

算资金，截止到 2021年 12月 31日实际支付 118.1万元，资

金执行率 100%。

（三）项目绩效情况

发挥优势、科学发展，坚持市场导向、品牌发展，以酒

庄、企业为基础，坚持科技支撑、创新发展，开展为期 3天

的葡萄酒文化旅游节活动，涉及葡萄酒文化活动 8项，参与

活动的单位共 15 家，有效宣传推广了和硕县葡萄酒产业及

旅游业，增强品牌效应，以技术规范和标准为依据，开展和

硕县葡萄酒品牌宣传和推介活动，融合葡萄酒文化旅游产业

蓬勃发展，提升和硕县葡萄酒品牌的知名度和影响力。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理
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规范进行。在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项

目资金使用范围做好审核工作，加强科室配合，监管有力，

规避可行性研究流于形式，项目建设难以实现预期经济效益

和社会效益的风险。及时按年初预算进度支付经费，让项目

资金落于实处为项目实施做好资金保障。

（二）存在问题与不足

1、绩效目标合理性有待提升。

绩效目标总体设置全面，但存在以下问题：如本项目的

成本指标设置不合理，未能根据实际支出量化指标；社会效

益指标设置为“宣传推广了和硕葡萄酒产业及旅游业”其指标

目标值可衡量性不足；可持续影响指标“持续宣传葡萄酒，增

强品牌效应”指标目标值可衡量性不足；建议补充可分级分档

能明确衡量的指标，不符合设置绩效指标基本规定。

2、项目档案管理机制不健全。

根据项目单位提供的资料发现和硕县商务和工业信息

化局未提供定期跟踪报告、未提供资金使用明细表、项目目

标真实性材料以及项目年终总结等资料，使项目资料不全，

导致在评价项目时没有更多资料作为依据，并且考核措施不

够全面、细化，故对最终项目报告不能全面把控，存在一定

的风险隐患。

（三）建议和整改措施

1、加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性。

针对绩效目标合理性不足的问题，建议加强项目目标研

究，提升目标申报水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，
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应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相

关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的绩效指

标，更好地凸显项目绩效。建议加大绩效管理知识的培训力

度，提升各单位对绩效理念的认知，加强绩效目标审核，对

绩效目标编制质量进行严格把关，对设置不合理、不科学的

绩效目标应退回预算单位，并要求进行进一步修改完善，以

确保绩效目标编制的完整性、科学性。

2、建立健全项目管理机制。

建议项目单位在项目实施过程中按照项目管理要求，通

过项目库将项目的申报、立项审批、实施流程、项目验收等

环节全部纳入统一管理；同时做好项目实施管理与资金使用

的匹配，根据项目实施计划，实行政府采购、公开招投标或

单一来源流程，切实提高财政资金使用效益。



目录

摘要...............................................................................................1

一、项目概况.............................................................................. 1

（一）项目背景.....................................................................1

（二）项目内容及规模.........................................................1

（三）资金来源及使用情况.................................................2

（四）项目组织与资金管理情况.........................................2

（五）项目绩效目标.............................................................3

二、评价工作概述...................................................................... 5

（一）评价目的与原则.........................................................5

（二）评价方法.....................................................................5

（三）绩效评价指标体系.....................................................6

（四）评价组织实施.............................................................7

三、评价结论.............................................................................. 8

四、绩效评价分析.................................................................... 10

（一）绩效目标分析...........................................................10

（二）项目管理分析...........................................................12

（三）项目绩效分析...........................................................12

五、存在的问题........................................................................ 12

六、管理建议............................................................................ 13

七、其他需要说明的问题........................................................14

附件一综合评分表.................................................................... 15

附件二访谈提纲........................................................................ 24

附件三问卷调查报告................................................................ 28



附件四满意度问卷.................................................................... 33

附件五项目合同书.................................................................... 35

附件六活动方案........................................................................ 40

附件七活动信息图片................................................................ 43

附件八项目请示及批复............................................................49



1

2021年巴州和硕县葡萄酒文化旅游节

项目绩效评价报告

为贯彻落实党的十九届五中全会精神，进一步推进和硕

县葡萄酒产业发展，提高焉耆盆地和硕产区葡萄酒品牌知名

度。2021年和硕县安排专项资金 118.1万元，用于葡萄酒文

化旅游节项目。受新疆维吾尔自治区巴州和硕县财政局委

托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司承担和硕县葡萄酒文化

旅游节项目绩效评价工作。评价组依据绩效评价的基本原

理，结合本政策特点，经过前期调研、方案制定、数据收集

与梳理等环节撰写形成本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

为更好地发展和硕县葡萄酒产业，带动本地葡萄酒、旅

游、餐饮、服务行业增收、发展，进一步拓展和深化巴州同

疆内外各地、多领域的合作，促进和硕县葡萄酒文化旅游产

业发展，2021 年和硕县财政局安排葡萄酒文化旅游节项目

118.1 万元，用于开展为期 3 天 8 场的葡萄酒文化旅游节活

动，此次活动将葡萄酒产业与旅游产业更加紧紧密地结合搭

建了文化旅游产业交流平台，释放了市场经济活力，促进了

产业蓬勃发展、县域经济持续发展。

（二）项目内容及规模

1、项目内容及规模

2021 年巴州和硕县葡萄酒文化旅游节项目为贯彻落实

党的十九届五中全会精神，搭建文化旅游产业交流平台，由
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新疆金沙滩旅游开发有限公司承办，开展了为期 3天的葡萄

酒文化旅游节活动，涉及葡萄酒文化的活动 8项，参与活动

的单位共 15家；活动项目有：和硕 2021葡萄酒文化旅游季

精品展会；和硕 2021葡萄酒文化旅游季“文化之旅”活动；

和硕 2021葡萄酒文化旅游季·启动仪式；和硕 2021葡萄酒

文化旅游季—葡萄酒品鉴会；和硕 2021 葡萄酒文化旅游季

—名厨邀请赛暨大师技艺展示；和硕 2021 葡萄酒文化旅游

季—葡萄酒产业发展研讨会；和硕 2021 葡萄酒文化旅游季

“文化之旅”活动；和硕 2021 葡萄酒文化旅游季全鱼宴品

鉴。

2、评价时段

2021 年和硕县萄酒文化旅游节活动专项资金评价时段

为 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日。

（三）资金来源及使用情况

2021年度和硕县 2021年葡萄酒文化旅游节项目资金总

投入 118.1万元，资金来源为和硕县财政预算资金，截止 2021

年 12月 31日实际支付 118.1万元，资金执行率 100%。

（四）项目组织与资金管理情况

1、项目组织管理情况

本项目涉及部门为和硕县财政局、和硕县商务和工业信

息化局协同各相关单位。主要职责如下：

和硕县财政局：负责审核专项资金的年度预算及项目资

金拨付管理，协同各部门制订和完善专项补助资金管理办

法、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据专项资金
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预算和项目公示结果、项目实施进度及时拨付资金，并对专

项资金使用情况进行绩效考核和监督检查。

和硕县商务和工业信息化局：进一步推进和硕县产业经

济发展，和硕县商务和工业信息化局及时与各单位、部门对

接，搭建一个葡萄酒文化产业交流平台，开展为期 3天的葡

萄酒文化旅游节活动，涉及葡萄酒文化的活动 8项，参与活

动的单位共 15家，有效提升和硕县产区葡萄酒品牌知名度，

确保项目顺利开展。

2、资金管理情况

预算编制：本项目由和硕县商务和工业信息化局进行预

算申报及编制，上报和硕县财政局，经合法程序审批后，由

财政局批复下达。

资金拨付：本项目资金由和硕县财政局下拨至和硕县商

务和工业信息化局，资金支付由和硕县财政局通过国库支付

中心直接支付，和硕县商务和工业信息化局依据项目实施方

案和资金管理办法规范使用项目资金，专项经费项目具有

《新疆维吾尔自治区财政科研项目经费管理办法（试行）》

等财务和业务管理制度确保资金专款专用，有利于实现项目

预期目标。

（五）项目绩效目标

1、总目标

本项目的总目标为：为更好地发展和硕县葡萄酒产业，

和硕县开展了为期 3天的葡萄酒文化旅游节活动，涉及葡萄

酒文化的活动 8 项，参与活动的单位共 15 家。此次活动将
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葡萄酒产业与旅游产业更加紧紧密地结合搭建了文化旅游

产业交流平台，释放了市场经济活力，促进了和硕县县域经

济持续发展。

2、年度绩效目标

1、开展为期 3 天，涉及葡萄酒文化的活动 8 项的葡萄

酒文化旅游节活动。

2、为葡萄酒产业与旅游产业更加紧密地结合，使 15家

单位参与葡萄酒文化旅游节活动。此次活动搭建了葡萄酒文

化旅游产业交流平台，宣传推广了和硕县葡萄酒产业及旅游

业，促进了经济持续发展。

根据《2021年财政支出项目绩效目标申报表》，本专项

资金 2021年度绩效目标如下：

表 1-1项目年度绩效目标表

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

葡萄酒文化活动涉及活动项目数

量
>=8个

葡萄酒文化活动天数 >=3天

参与葡萄酒文化活动单位 >=15个

质量指标

葡萄酒文化活动开展成功率 =100%

葡萄酒文化活动资金使用合规率 =100%

葡萄酒文化活动与活动主题匹配

率
>=95%

时效指标

葡萄酒文化活动资金支付时间 2021年 7月 10日前

葡萄酒文化活动时间 2021年 7月 18日前

葡萄酒文化活动资金发放及时率 >=98%

成本指标 葡萄酒文化活动经费 <=118万元
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效益指标

社会效益

指标

宣传推广了和硕葡萄酒产业及旅

游业
成效显著

可持续影

响指标
持续宣传葡萄酒，增强品牌效应 持续影响

满意度指

标

满意度指

标

参展葡萄酒企业满意度 =100%

参与活动群众满意度 >=95%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始

终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原

则。通过对和硕县 2021 年“葡萄酒文化旅游节活动”专项

资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情

况，同时，通过对该资金扶持的项目所达到的效益进行考量，

发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题

并提出针对性的意见。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、对比分析法等

多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理，国家、省级相关的政

策文件、会议纪要等相关材料，了解“葡萄酒文化旅游节”

项目立项依据的充分性及立项的规范性。

社会调查法：社会调查是深入了解项目参与主体和利益

相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统

计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈进行充分调研，

更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评

价指标评分和结果分析提供支撑。
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对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效

果常用的方法之一。本次项目资金政策绩效评价过程中，评

价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察

分析绩效目标的完成情况及实现程度和效果。

（三）绩效评价指标体系

1、指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效

目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按

照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、

影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过

程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效

果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过

由基础表获取。

2、指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目

评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经

专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、

历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集

相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设

置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，
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一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡

量并能设定目标值的考核指标。

3、指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉

的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项

资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算

公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见

附件 1。

（四）评价组织实施

1、评价人员

本次评价委托方为和硕县财政局，受托方为新疆财讯睿

智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责

完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，

撰写评价报告。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组员表

序号 姓名 本政策中角色 工作职责

1 李刚 项目主评人 负责绩效评价过程指导

2 蔡世杰 项目质控
负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的

质量控制，技术指导

3 杨英 项目经理

负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分

析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行

负责

4 邓静 项目助理
负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写

工作方案及评价报告等

5 喻盼盼 项目助理 配合公司人员完成社会调研工作

6 张梦梦 项目助理 配合公司人员完成社会调研工作

2、评价进度

本次项目的评价期间为 2022年 8月 1日至 2022年 8月
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31日，具体安排如下：

（1）评价实施阶段——2022年 8月 13日前

数据采集（2022年 8月 5日前）受和硕县财政局委托后，

对专项资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了

解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出

和效果等情况。

（2）线上调研（2022年 8月 13日前）。因为疫情影响，

根据社会调查方案，对预算主管部门，相关负责人进行线上

访谈，并对其填报的数据进行复核。调研结束后，对相关材

料及数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段（2022年 8月 20日前）

撰写评价报告（2022年 8 月 20日前）。对复核后的数

据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并

形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰

写绩效评价报告。将绩效评价报告提交和硕县财政局，由和

硕县财政局征求预算主管部门意见，根据相关意见修改后形

成待验收稿。

（4）报告提交（2022年 8月 31日前）。撰写完成的绩

效评价报告提交和硕县财政局，并根据和硕县财政局的安排

与预算单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体

系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据，评价

组对葡萄酒文化旅游节活动项目提供了独立客观地评价，最
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终评分结果为 91.9分，评价等级为“优”各部分得分情况详

见表 3-1、表 3-2。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标 权重分 得分 得分率

项目决策 20 19.1 95%

项目管理 20 20 100%

项目绩效 42 42 100%

影响力 18 10.8 60%

合计 100 91.9 91.9%

表 3-2 项目指标得分表

一级指标
二级指

标
三级指标

权

重
标杆值 业绩值

实际

得分
得分率

A决策（20)

A1项目

立项（6）

A101立项依

据充分性
3 充分 充分 3 100%

A102立项程

序规范性
3 规范 规范 3 100%

A2绩效

目标（9）

A201绩效目

标合理性
5 合理 合理 5 100%

A202绩效指

标明确性
4 明确

比较明

确
3.1 77%

A3资金

投入（5）

A301预算编

制科学性
3 合理 合理 3 100%

A302资金分

配合理性
2 合理 合理 2 100%

B过程（20）
B1资金

管理

（14）

B101资金到

位率
5 100% 100% 5 100%

B102预算执

行率
6 100% 100% 6 100%

B103资金使

用合规性
3 合规 合规 3 100%
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一级指标
二级指

标
三级指标

权

重
标杆值 业绩值

实际

得分
得分率

B2组织

实施（6）

B201管理制

度健全性
3 健全 健全 3 100%

B202制度执

行有效性
3 有效 有效 3 100%

C产出（42）

C1产出

数量

（15）

C101葡萄酒

文化活动涉及

活动项目数量

5 ≥8个 8个 5 100%

C102葡萄酒

文化活动天数
5 ≥3天 3天 5 100%

C103参与葡

萄酒文化活动

单位

5 ≥15个 15个 5 100%

C2产出

质量

（12）

C201葡萄酒

文化活动开展

成功率

6 =100% 100% 6 100%

C202葡萄酒

文化活动资金

使用合规率

6 =100% 100% 6 100%

C3产出

时效

（10）

C302葡萄酒

文化活动时间
5

2021年
7月 18
日前

2021年
7月 18
日前

5 100%

C303葡萄酒

文化活动资金

发放及时率

5 ≥98% 100% 5 100%

C4产出

成本（5）
C401葡萄酒

文化活动经费
5

≦118
万元

118万
元

5 100%

D效益

（18）

D1项目

效益

（18）

D101宣传推

广了和硕葡萄

酒产业及旅游

业

9
成效显

著

成效显

著
9 100%

D102参与活

动群众满意度
9 ≥95% 79% 1.8 20%

总分 100 91.9 91.9%

四、绩效评价分析

（一）绩效目标分析
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绩效目标不够完整，部分目标不够明确、难以衡量。年

度绩效目标总体完整、可实现。但存在以下不合理之处：如

本项目的成本指标设置不合理，未能根据实际支出量化指

标；社会效益指标设置为“宣传推广了和硕葡萄酒产业及旅

游业”其指标目标值可衡量性不足；可持续影响指标“持续

宣传葡萄酒，增强品牌效应”指标目标值可衡量性不足；建

议补充可分级分档能明确衡量的指标。各指标存在的问题分

析详见下表。
表 4-1 年度绩效目标表分析

分解目标

内容
绩效指标 绩效指标值 存在的问题

数量指标

葡萄酒文化活动涉及活动项

目数量
≥8个

葡萄酒文化活动天数 ≥3天

参与葡萄酒文化活动单位 ≥15个

质量指标

葡萄酒文化活动开展成功率 =100%

葡萄酒文化活动资金使用合

规率
=100%

葡萄酒文化活动与活动主题

匹配率
≥95%

时效指标

葡萄酒文化活动资金支付时

间
2021年 7月 10日前

葡萄酒文化活动时间 2021年 7月 18日前

葡萄酒文化活动资金发放及

时率
≥98%

成本指标 葡萄酒文化活动经费 ≤118万元
指标未根据实际支

出细化

社会效益

指标

宣传推广了和硕葡萄酒产业

及旅游业
成效显著

可衡量性不足，此

指标涉及范围过大

可持续影

响指标

持续宣传葡萄酒，增强品牌

效应
持续影响

可衡量性不足，此

指标涉及范围过大

满意度指

标

参展葡萄酒企业满意度 =100%

参与活动群众满意度 ≥95%
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（二）项目管理分析

项目严格按照相关管理办法执行落实，制度执行到位。

根据《和硕县 2021 葡萄酒文化旅游季活动方案》《新

疆维吾尔自治区财政科研项目经费管理办法（试行）》，和

硕县商务和工业信息化局从财务流程各环节规范财务行为，

在项目实施中能压实责任，对项目资金专账核算，保证资金

专款专用，保障项目预算按照进度执行。

（三）项目绩效分析

发挥优势、科学发展，坚持市场导向、品牌发展。以酒

庄、企业为基础，坚持科技支撑、创新发展，开展了为期 3

天的葡萄酒文化旅游节活动，涉及葡萄酒文化的活动 8项，

参与活动单位共 15 家，有效宣传推广了和硕葡萄酒产业及

旅游业，持续宣传葡萄酒，增强品牌效应，以技术规范和标

准为依据，开展和硕县葡萄酒品牌宣传和推介活动，融合葡

萄酒文化旅游产业，提升和硕县葡萄酒品牌的知名度和影响

力。

五、存在的问题

（一）绩效目标合理性有待提升

绩效目标总体设置全面，但存在以下问题：如本项目的

成本指标设置不合理，未能根据实际支出量化指标；社会效

益指标设置为“宣传推广了和硕葡萄酒产业及旅游业”其指

标目标值可衡量性不足；可持续影响指标“持续宣传葡萄酒，

增强品牌效应”指标目标值可衡量性不足；建议补充可分级

分档能明确衡量的指标，不符合设置绩效指标基本规定。
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（二）项目档案管理机制不健全。

根据项目单位提供的资料发现和硕县商务和工业信息

化局未提供定期跟踪报告、未提供资金使用明细表、项目目

标真实性材料以及项目年终总结等资料，使项目资料不全，

导致在评价项目时没有更多资料作为依据，并且考核措施不

够全面、细化，故对最终项目报告不能全面把控，存在一定

的风险隐患。

六、管理建议

（一）加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性。

针对绩效目标合理性不足的问题，建议加强项目目标研

究，提升目标申报水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，

应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相

关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的绩效指

标，更好地凸显项目绩效。建议加大绩效管理知识的培训力

度，提升各单位对绩效理念的认知，加强绩效目标审核，对

绩效目标编制质量进行严格把关，对设置不合理、不科学的

绩效目标应退回预算单位，并要求进行进一步修改完善，以

确保绩效目标编制的完整性、科学性。

（二）建立健全项目管理机制。

建议项目单位在项目实施过程中按照项目管理要求，通

过项目库将项目的申报、立项审批、实施流程、项目验收等

环节全部纳入统一管理；同时做好项目实施管理与资金使用

的匹配，根据项目实施计划，实行政府采购、公开招投标或

单一来源流程，切实提高财政资金使用效益。
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七、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由和硕县商务和工业信息化

局提供的资料中提取。评价组在对本次评价中发现的问题存

在局限性，可能影响本次评价结果。
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附件一综合评分表

一级

指标

二级

指标
三级指标 权重 指标解释

标杆

值

评分

依据
指标说明 评分过程

得

分

得

分

率

A 决

策

（20)

A1
项目

立项

（6）

A101立项

依据充分

性

3

项目立项是否符

合法律法规、相

关政策、发展规

划 以 及 部 门 职

责，用以反映和

考核项目立项依

据情况。

充分
通 用

标准

评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法

规、国民经济发展规划和相关政

策；（占 20%权重分）

②项目立项是否符合行业发展规

划和政策要求；（占 20%权重分）

③项目立项是否与部门职责范围

相符，属于部门履职所需；（占 20%
权重分）

④项目是否属于公共财政支持范

围，是否符合中央、地方事权支出

责任划分原则；（占 20%权重分）

⑤项目是否与相关部门同类项目

或部门内部相关项目重复。（占

20%权重分）

本项目以《关于举办和硕

2021 葡萄酒文化旅游季活

动的请示》为依据；与和硕

县商务和工业信息化局职

责密切相关，项目立项依据

充分，故该指标得满分。

3
100
%
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一级

指标

二级

指标
三级指标 权重 指标解释

标杆

值

评分

依据
指标说明 评分过程

得

分

得

分

率

A102立项

程序规范

性

3

项目申请、设立

过程是否符合相

关要求，用以反

映和考核项目立

项的规范情况。

规范
通 用

标准

评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请

设立；（1分）

②审批文件、材料是否符合相关要

求；（1分）

③事前是否已经过必要的可行性

研究、专家论证、风险评估、绩效

评估、集体决策。（1分）

本项目按照规定程序设立，

立项程序合规；项目立项程

序规范；审批文件和材料保

管完整齐全，故该指标得满

分。

3
100
%

A2
绩效

目标

（9）

A201绩效

目标合理

性

5

项目所设定的绩

效目标是否依据

充分，是否符合

客观实际，用以

反映和考核项目

绩效目标与项目

实 施 的 相 符 情

况。

合理
通 用

标准

评价要点：

（如未设定预算绩效目标，也可考

核其他工作任务目标）

①项目是否有绩效目标；（25%分）

②项目绩效目标与实际工作内容

是否具有相关性；（25%分）

③项目预期产出效益和效果是否

符合正常的业绩水平；（25%分）

④是否与预算确定的项目投资额

或资金量相匹配。（25%分）

项目设立了总目标和年度

目标；项目年度目标可实

现、与战略目标和总目标相

关、有明确的时间限制，项

目预期产出效益和效果基

本符合正常的业绩水平，综

上，该项得满分。

5
100
%
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一级

指标

二级

指标
三级指标 权重 指标解释

标杆

值

评分

依据
指标说明 评分过程

得

分

得

分

率

A202绩效

指标明确

性

4

依据绩效目标设

定的绩效指标是

否清晰、细化、

可衡量等，用以

反映和考核项目

绩效目标的明细

化情况。

明确
通 用

标准

评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解

为具体的绩效指标；（33%分）

②是否通过清晰、可衡量的指标值

予以体现；（33%分）

③是否与项目目标任务数或计划

数相对应。（34%分）

绩效指标设置存在以下问

题：成本指标没有按照要求

细化分解 ，时效指标、生

态效益指标、满意度指标存

在设置不合理不明确的情

况。有问题的指标占总指标

的 21%，综上，扣除 21%权

重，该项得 3.1分。

3.1 77%

A3
资金

投入

（5）

A301预算

编制科学

性

3

项目预算编制是

否 经 过 科 学 论

证、有明确标准，

资金额度与年度

目 标 是 否 相 适

应，用以反映和

考核项目预算编

制的科学性、合

理性情况。

合理
通 用

标准

评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；

（25%分）

②预算内容与项目内容是否匹配；

（25%分）

③预算额度测算依据是否充分，是

否按照标准编制；（25%分）

④预算确定的项目投资额或资金

量是否与工作任务相匹配。（25%
分）

预算编制科学，预算内容与

项目匹配，预算测算依据充

分，预算确定的项目投资额

与工作任务相匹配。综上，

此项得满分。

3
100
%



18

一级

指标

二级

指标
三级指标 权重 指标解释

标杆

值

评分

依据
指标说明 评分过程

得

分

得

分

率

A302资金

分配合理

性

2

项目预算资金分

配是否有测算依

据，与补助单位

或地方实际是否

相适应，用以反

映和考核项目预

算资金分配的科

学性、合理性情

况。

合理
通 用

标准

评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；（1
分）

②资金分配额度是否合理，与项目

单位或地方实际是否相适应。（1
分）

此项目为和硕县商务和工

业信息化局葡萄酒文化旅

游季活动项目，不涉及地方

分配方案，故此项得满分。

2
100
%

B 过

程

（20）

B1
资金

管理

（ 14
）

B101资金

到位率
5

实际到位资金与

预 算 资 金 的 比

率，用以反映和

考核资金落实情

况对项目实施的

总体保障程度。

100%
通 用

标准

资金到位率=（实际到位资金/预算

资金）×100%。（33%分）

实际到位资金：一定时期（本年度

或项目期）内落实到具体项目的资

金。（33%分）

预算资金：一定时期（本年度或项

目期）内预算安排到具体项目的资

金。（34%分）

此项目在一定时间内资金

全部到位，项目资金按时支

出，故此项得满分。

5
100
%
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一级

指标

二级

指标
三级指标 权重 指标解释

标杆

值

评分

依据
指标说明 评分过程

得

分

得

分

率

B102预算

执行率
6

项目预算资金是

否 按 照 计 划 执

行，用以反映或

考核项目预算执

行情况。

100%
通 用

标准

预算执行率=（实际支出资金/实际

到位资金）×100%。（3分）

实际支出资金：一定时期（本年度

或项目期）内项目实际拨付的资

金。（3分）

该项目 2021 年预算共 118
万元，实际支出 118万元，

预算执行率为 100%，故此

项得满分。

6
100
%

B103资金

使用合规

性

3

项目资金使用是

否符合相关的财

务 管 理 制 度 规

定，用以反映和

考核项目资金的

规范运行情况。

合规
通 用

标准

评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务

管理制度以及有关专项资金管理

办法的规定；（25%分）

②资金的拨付是否有完整的审批

程序和手续；（25%分）

③是否符合项目预算批复或合同

规定的用途；（25%分）

④是否存在截留、挤占、挪用、虚

列支出等情况。（25%分）

本项目专项资金的使用符

合国家财经法规和财务管

理制度以及有关专项资金

管理办法的规定；预算分

配、拨付均有完整的审批程

序和手续；项目支出符合项

目预算批复或合同规定的

用途；不存在截留、挤占、

挪用、虚列支出等情况。综

上，该项得满分。

3
100
%
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一级

指标

二级

指标
三级指标 权重 指标解释

标杆

值

评分

依据
指标说明 评分过程

得

分

得

分

率

B2
组织

实施

（6）

B201管理

制度健全

性

3

项目实施单位的

财务和业务管理

制度是否健全，

用以反映和考核

财务和业务管理

制度对项目顺利

实 施 的 保 障 情

况。

健全
通 用

标准

评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务

和业务管理制度；（50%分）

②财务和业务管理制度是否合法、

合规、完整。（50%分）

此项目实施遵守相关法律

法规和相关管理规定，项目

调整及支出调整手续完备，

该项得满分。

3
100
%

B202制度

执行有效

性

3

项目实施是否符

合 相 关 管 理 规

定，用以反映和

考核相关管理制

度的有效执行情

况。

有效
通 用

标准

评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关

管理规定；（25%分）

②项目调整及支出调整手续是否

完备；（25%分）

③项目合同书、验收报告、技术鉴

定等资料是否齐全并及时归档；

（25%分）

④项目实施的人员条件、场地设

备、信息支撑等是否落实到位。

（25%分）

此项目实施遵守相关法律

法规和相关管理规定，项目

调整及支出调整手续完备，

该项得满分。

3
100
%
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一级

指标

二级

指标
三级指标 权重 指标解释

标杆

值

评分

依据
指标说明 评分过程

得

分

得

分

率

C 产

出

（42）

C1
产出

数量

（ 15
）

C101葡萄

酒文化活

动涉及活

动项目数

量

5
考察葡萄酒文化

活动涉及活动项

目数量

≥ 8
个

计 划

标准

达到目标值得满分，低于则 0分。

（5分）

依据项目所提供自评表及

《2021 和硕县葡萄酒文化

旅游季活动宣传信息及图

片》显示，该活动开展了 8
个，达到目标值得满分

5
100
%

C102葡萄

酒文化活

动天数

5
考察葡萄酒文化

活动天数

≥ 3
天

计 划

标准

达到目标值得满分，低于则每降低

1扣除 1的权重分，扣完为止。（5
分）

依据项目所提供《2021和硕

县葡萄酒文化旅游季活动

宣传信息及图片》显示，该

活动开展了 3天，达到目标

值得满分

5
100
%

C103参与

葡萄酒文

化活动单

位

5
考察参与葡萄酒

文化活动单位

≥ 15
个

计 划

标准

达到目标值得满分，低于则每降低

1扣除 1的权重分，扣完为止。（5
分）

据项目所提供自评表及

《2021 和硕县葡萄酒文化

旅游季活动宣传信息及图

片》显示，参加该活动 15
个企业，达到目标值得满分

5
100
%

C2
产出

质量

（12
）

C201葡萄

酒文化活

动开展成

功率

6
考察葡萄酒文化

活动开展成功率

=100
%

计 划

标准

达到目标值得满分，低于则每降低

1%扣除 5%的权重分，扣完为止。

（4分）

依据项目所提供的《2021和
硕县葡萄酒文化旅游季活

动宣传信息及图片》中得到

完成值是 100%成功，达到

目标值得满分

6
100
%

C202葡萄

酒文化活

动资金使

6
考察葡萄酒文化

活动资金使用合

规率

=100
%

计 划

标准

达到目标值得满分，低于则每降低

1%扣除 5%的权重分，扣完为止。

（4分）

依据项目所提供的《项目资

金请示及批复》中得到资金

使用 100%合规，达到目标

6
100
%
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一级

指标

二级

指标
三级指标 权重 指标解释

标杆

值

评分

依据
指标说明 评分过程

得

分

得

分

率

用合规率 值得满分

C3
产出

时效

（10
）

C302葡萄

酒文化活

动时间

5
是否在时限内完

成葡萄酒文化活

动

2021
年 7
月 18
日前

计 划

标准

达到目标值得满分，否则不得分（5
分）

依据项目所提供自评表及

《2021 和硕县葡萄酒文化

旅游季活动宣传信息及图

片》显示，该活动于 2021
年 7月 18日成功举办完成，

得满分

5
100
%

C303葡萄

酒文化活

动资金发

放及时率

5
考察葡萄酒文化

活动资金发放及

时率

≥

98%
计 划

标准

达到目标值得满分，低于则每降低

1%扣除 5%的权重分，扣完为止。

（5分）

据项目所提供自评表及项

目直接入账通知书显示，该

活动资金及时发放，达到目

标值得满分

5
100
%

C4
产出

成本

（5）

C401葡萄

酒文化活

动经费

5
专项资金支出范

围

≦

118
万元

计 划

标准

成本在 118万元以内得满分，每超

过 1%，扣 5%权重分，扣完为止。

（5分）

据项目所提供的资金请示

及批复，实际批复 118万元，

得满分

5
100
%

D 效

益

（18）

D1
项目

效益

（ 18
）

D101宣传

推广了和

硕葡萄酒

产业及旅

游业

9

考察此项目是否

提升宣传推广和

硕葡萄酒产业及

旅游业的效益

成 效

显著

历 史

与 经

验 标

准

有一定效果得满分，否则不得分。

（9分）

依据项目所提供《2021和硕

县葡萄酒文化旅游季活动

宣传信息及图片》显示，该

活动有一定提升得满分。

9
100
%
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一级

指标

二级

指标
三级指标 权重 指标解释

标杆

值

评分

依据
指标说明 评分过程

得

分

得

分

率

D102参与

活动群众

满意度

9
考察参与活动群

众满意程度

≥

95%
计 划

标准

达到目标值得满分，低于则每降低

1%扣除 5%的权重分，扣完为止。

（9分）

该项满意度调查对象为参

与活动群众的受益群体，实

际收回有效问卷 19 份，受

益对象的整体满意度为

79%，根据评分标准，该指

标得 1.8分

1.8 20%

总分 100
91.9
0

91.9
0%
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附件二访谈提纲

和硕县商务和工业信息化局葡萄酒文化旅游节项目绩

效评价访谈报告

一、访谈目的

本次绩效评价旨在通过对专项资金项目的项目管理单

位进行访谈，深入了解该专项资金的支出情况、产出和效果

目标的实现情况以及相关过程管理情况，客观反映项目实施

及管理过程中的主要成效及存在的问题，评价组组织开展了

本次实地核查工作。

二、访谈对象

预算主管单位：和硕县商务和工业信息化局

三、访谈内容

1、请您谈谈本单位此项目的项目背景、内容及规模。

项目背景：为贯彻落实党的十九届五中全会精神，搭建

文化旅游产业交流平台，释放市场消费活力，促进县域经济

持续发展。拟于 7月中旬举办和硕 2021文化旅游季。

主要内容：和硕 2021 葡萄酒文化旅游季精品展会；和

硕 2021葡萄酒文化旅游季“文化之旅”活动；和硕 2021葡萄

酒文化旅游季·启动仪式；和硕 2021葡萄酒文化旅游季—葡

萄酒品鉴会；和硕 2021 葡萄酒文化旅游季—名厨邀请赛暨

大师技艺展示；和硕 2021 葡萄酒文化旅游季—葡萄酒产业

发展研讨会；和硕 2021葡萄酒文化旅游季“文化之旅”活动；

和硕 2021葡萄酒文化旅游季全鱼宴品鉴。
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规模：该项目年初预算数 118.1万元，全年预算数 118.1

万元，全年执行数 118.1 万元，预算执行率为 100%，118.1

万元用于开展葡萄酒文化旅游节活动。

2、请您简单谈谈本单位此项目资金预算过程中做了哪

些工作，以及资金申请、拨付及使用情况。

葡萄酒文化旅游季活动专项资金编制预算时，严格按照

项目实施内容进行合理编制，充分考虑项目实施过程中所涉

及的经费使用范围，所有编制的经费科目紧紧围绕项目开展

用途。项目资金通过财政下达指标后，我单位对专项资金进

行单独核算，严格按照项目经费预算开支。

3、请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并

谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？

我单位对专项资金的管理严格按照《新疆维吾尔自治区

财政科研项目经费管理办法（试行）》，对葡萄酒文化旅游

季活动项目专项资金进行单独核算，严格审核把控经费开支

范围，严格按照经费预算执行。

4、请您谈谈设立该专项资金的预期目标，目前开展工

作是否达到预期的效果？

预期目标为贯彻落实党的十九届五中全会精神，搭建文

化旅游产业交流平台，释放市场消费活力，促进县域经济持

续发展。和硕 2021葡萄酒文化旅游季精品展会；和硕 2021

葡萄酒文化旅游季“文化之旅”活动；和硕 2021葡萄酒文化旅

游季·启动仪式；和硕 2021葡萄酒文化旅游季—葡萄酒品鉴

会；和硕 2021 葡萄酒文化旅游季—名厨邀请赛暨大师技艺
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展示；和硕 2021 葡萄酒文化旅游季—葡萄酒产业发展研讨

会；和硕 2021葡萄酒文化旅游季“文化之旅”活动；和硕 2021

葡萄酒文化旅游季全鱼宴品鉴。且目前开展的工作已达到预

期效果。

5、请您谈谈该专项实施过程中发现的主要问题或难点

有哪些，以及未来的工作规划。

葡萄推介和宣传活动产生的经济效益较慢，不能达到立

竿见影的效果，需要长期持续组织葡萄酒产品的推介和宣

传，提升产品的知名度，增加葡萄酒的经济价值。

6、请您具体谈谈项目的管理流程。

葡萄酒文化旅游季活动项目运用科学合理的方法，按照

规范的程序，在 2021年 8月对项目进行监控，完成监控表，

同时与葡萄酒协会，餐饮协会，金沙滩旅游公司联系，了解

项目开展情况和资金使用、支付等情况，督促其正确、规范

运用项目资金，确保项目开展顺利，做好宣传推介。

7、 从专项资金预算绩效管理的角度出发，您认为该专

项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及应如何

提升。

一是项目支出绩效表中三级指标的设置需要优化，尤其

是数量指标；二是项目支出绩效表中三级指标内容应当更准

确反映项目目标任务，财政、项目主体单位相关人员需要进

一步加强沟通，从而提高项目支出绩效评价效率；三是今后

对专项资金加强定期监督检查机制，运用聘请第三方机构或

者邀请财政部门对专项资金进行监督检查。
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8、该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？相互之

间是如何配合确保项目顺利开展的？

本专项资金实施过程中涉及和硕县商务和工业信息化

局、新疆金沙滩旅游发展有限责任公司、和硕县市场监督管

理局、和硕县文旅局、餐饮协会、葡萄酒协会等单位。由和

硕县商务和工业信息化局起草确认活动方案，并将活动方案

交予新疆金沙滩旅游发展有限公司负责按照方案开展活动，

和硕县商务和工业信息化局及时与各单位、部门对接，在为

期 3天的活动时间里和硕县商工局工作人员和新疆金沙滩旅

游发展有限责任公司人员相互配合，确保项目顺利开展。

9、具体说说本单位此项目完成后，产生了什么效益？

宣传推广了和硕葡萄酒产业及旅游业，实际完成值成效

显著；提高了产品知名度，增强品牌效应；壮大了葡萄酒产

业发展，带动当地群众就业和增加收入。

访谈联系表

访谈对象 被访谈者 联系方式 备注

和硕县商务和工业信息

化局
马乐三 18196230929
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附件三问卷调查报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为参与活动群众满意度。

（二）调研内容

1.单选题：

您的性别是？

您的年龄是？

影响您选择葡萄酒的重要因素是？

您是否愿意尝试国产酒庄出产的葡萄酒？

2.满意度问题：

您对和硕县葡萄酒产区了解多少？

您对本次活动总体满意度如何？

本次葡萄酒文化旅游节活动是否达到你预期收获？

请打分，最高为 5分。

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前

先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改

调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式。

三、问卷的发放和回收

四、调查问卷的信度与效度分析
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1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可

靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）

来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

其中K 表示问卷中问题的数目，
2
i 为第 i个问题得分的方

差，
2
T 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0和 1之间。通常情况下，

信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数

在 0.8～0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7～

0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，

一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次葡萄酒文化旅游节活动满意度调查

问卷的信度为 0.69

2.效度分析

效度（Validity8）用于评价量表的准确度、有效性和正

确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性

和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系

数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：
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其中， ix x x  ，表示题目得分偏差； iy y y  ，表示问卷

得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1与+1之间。即 1 1r    。其

中， 0r  表示两变量正相关； 0r  表示两变量负相关； 0r  表

示两变量间不存在线性相关关系； 1r  表示两变量为完全线

性相关；0 1r  表示两变量存在一定程度的线性相关，其中

0 0.3r  为微弱相关，0.3 0.5r  为低度相关，0.5 0.8r  为显

著相关，0.8 1r  为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够

很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 葡萄酒文化旅游节活动满意度调查问卷效度汇总

题目 效度得分

本次葡萄酒文化旅游节活动是否达到你预期收获？请打分，最高为

5分。
0.82

您对和硕县葡萄酒产区了解多少？ 0.64

您对本次活动总体满意度如何？ 0.92

五、调查问卷的分析

1.单选题

1）您的性别是？

在 19 份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为

68.42%，选女的比例为 31.58%。



31

2）您的年龄是？

在 19份有效问卷中，被调查对象中选 30岁以下的比例

为 42.11%，选 30岁-50岁的比例为 36.84%，选 50岁以上的

比例为 21.05%。

3)影响您选择葡萄酒的重要因素是？

在 19 份有效问卷中，被调查对象中选价格的比例为

26.32%，选品牌的比例为 5.26%，选口感的比例为 68.42%，

选产地的比例为 0%，选年份的比例为 0%，选其他的比例为

0%。
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4)您是否愿意尝试国产酒庄出产的葡萄酒？

在 19 份有效问卷中，被调查对象中选非常愿意的比例

为 78.95%，选愿意的比例为 21.05%，选不愿意的比例为 0%。

2.满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为

84.21%，满意度水平较高。 调查对象对问题按照满意度评

分由高到低排序依次为：您对和硕县葡萄酒产区了解多少？

(84.211%)、您对本次活动总体满意度如何？(85.263%)、本

次葡萄酒文化旅游节活动是否达到你预期收获？请打分，最

高为 5分。(83.158%)。具体如下图所示。
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附件四满意度问卷

葡萄酒文化旅游节活动项目满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受和硕县财政局的委托，我公司对葡萄酒文化旅

游节活动项目的受益人员展开调研。感谢您抽出宝贵时间参

与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 2分钟，请根据您的

真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于个

人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2022年 12月

一、基本问题（不定项选择题）

1: 您的性别是?

A:男 B:女

2: 您的年龄是？

A:30岁以下 B:30岁-50岁 C:50岁以上

3: 影响您选择葡萄酒的重要因素是？

A:价格 B:品牌 C:口感 D:产地 E:

年份 F:其他

4: 您是否愿意尝试国产酒庄出产的葡萄酒？

A:非常愿意 B:愿意 C:不愿意

二、满意度问题

请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对

应的数字上标记，其中，5分最高，1分最低。

满意度问题 最高 最低
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1.您对和硕县葡萄酒产区了解多少？ 5 4 3 2 1

2.您对本次活动总体满意度如何？ 5 4 3 2 1

3.本次葡萄酒文化旅游节活动是否达到你预期收

获？ 5 4 3 2 1

以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因：

（再次感谢您的支持与配合！）
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附件五项目合同书
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附件六活动方案
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附件七活动信息图片
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附件八项目请示及批复



50



51



52


