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摘要

一、项目概述

（一）项目概况

根据《关于拨付自治州支持产业发展专项资金的通知》

（巴财建〔2021〕48号）文件精神，县党委、人民政府关于

支持产业发展重大决策部署，葡萄酒产业对区域经济的发展

有着十分重要的作用，在解决农民就业，促进农民增收，繁

荣地方经济等方面都发挥了重要的作用。在保护生态环境的

方面也是一个重要的载体，使命于心，责任在身，更好地致

力于推动乡村振兴事业的发展，为进一步培育壮大特色优势

产业，推动全县经济高质量发展，2021年和硕县财政局安排

支持产业发展专项项目 1000万元。

（二）项目实施情况

根据 2021 年支持产业发展项目立项依据《关于拨付自

治州支持产业发展专项资金的通知》（巴财建〔2021〕48号），

支持和硕县葡萄酒产业发展，购置生产葡萄酒相关设备，提

高葡萄酒品质，扩大生产规模，增加设备处理能力，提高高

端产品的产量，增加企业生产蒸馏酒能力，改善企业储酒环

境，提高企业储酒能力，生产车间、储酒设施升级改造，进

一步推动全县经济高质量发展。

（三）绩效目标

1、总目标

支持 5个酒庄购置产业发展相关设备及生产车间改造，

以发展产业带动就业人数，带动行业产业发展，带动周边区
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域酒庄提高优质葡萄酒加工积极性，间接带动农户增收，紧

贴民生推动全州经济社会高质量发展。增加企业生产蒸馏酒

能力，改善企业储酒环境，提高企业储酒能力，生产车间、

储酒设施升级改造。

2、年度绩效目标

本项目资金 2021年度绩效目标如下：

表 1-1项目年度绩效目标表（新疆佰年庄酒业有限公司）

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标 葡萄酒产业企业数量 =1家

质量指标 产业发展专项资金保障率 =100%

时效指标 产业发展专项资金下达时间 8月 4日前

成本指标 产业发展资金规模（万元） =200万元

效益指标

经济效益指

标

新增产值 ≧300万元

新增固定资产总值 ≧400万元

带动企业投资额（万元） =200万元

新增地方税收 ≧40万元

社会效益指

标

发挥产业示范引领作用效果 显著

新增就业人数 ≧8人

可持续影响

指标
提高企业发展潜力 有效

满意度指

标
满意度指标 企业满意度 ≧98%

表 1-2项目年度绩效目标表（新疆芳香庄园酒业股份有限公司）

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标 葡萄酒产业企业数量 =1家

质量指标 产业发展专项资金保障率 =100%

时效指标 产业发展专项资金下达时间 7月 31日前
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成本指标 产业发展资金规模（万元） ≦200万元

效益指标

经济效益指标

新增产值 ≧675万元

新增固定资产总值 ≧400万元

带动企业投资额（万元） =200万元

新增地方税收 ≧50万元

社会效益指标 发挥产业示范引领作用效果 显著

可持续影响指标 提高企业发展潜力 有效

满意度指

标
满意度指标 企业满意度 ≧96%

表 1-3 项目年度绩效目标表（和硕冠龙葡萄酿酒有限公司）

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标 葡萄酒产业企业数量 =1家

质量指标 产业发展专项资金保障率 =100%

时效指标 产业发展专项资金下达时间 7月 31日前

成本指标 产业发展资金规模（万元） =200万元

效益指标

经济效益指标 新增产值 ≧500万元

经济效益指标 新增固定资产总值 ≧410万元

经济效益指标 新增地方税收 ≧85万元

经济效益指标 带动企业投资额（万元） =210万元

社会效益指标 发挥产业示范引领作用效果 显著

社会效益指标 新增就业人数 ≧20人

可持续影响指标 提高企业发展潜力 有效

满意度指标 满意度指标 企业满意度 ≧98%

表 1-4项目年度绩效目标表（新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司）

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标
数量指标 葡萄酒产业企业数量 =1家

质量指标 产业发展专项资金保障率 =100%
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时效指标 产业发展专项资金下达时间 7月 31日前

成本指标 产业发展资金规模（万元） =200万元

效益指标

经济效益指标 新增产值 ≧300万元

经济效益指标 新增固定资产总值 ≧410万元

经济效益指标 带动企业投资额（万元） =210万元

经济效益指标 新增地方税收 ≧60万元

社会效益指标 发挥产业示范引领作用效果 显著

社会效益指标 新增就业人数 ≧10人

可持续影响指标 提高企业发展潜力 有效

满意度指标 满意度指标 企业满意度 ≧95%

表 1-5项目年度绩效目标表（新疆瑞泰青林酒业有限责任公司）

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标 葡萄酒产业企业数量 =1家

质量指标 产业发展专项项目覆盖率 =100%

时效指标 产业发展专项资金下达时间 8月 4日前

成本指标 产业发展资金规模（万元） =200万元

效益指标

经济效益指标 新增产值 ≧2300万元

经济效益指标 新增固定资产总值 ≧330万元

经济效益指标 带动企业投资额（万元） =220万元

经济效益指标 新增地方税收 ≧35万元

社会效益指标 新增就业人数 ≧10人

社会效益指标 发挥产业示范引领作用效果 显著

可持续影响指标 提高企业发展潜力 有效

满意度指标 满意度指标 企业满意度 ≧98%

二、绩效评价情况
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（一）评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体

系及评分标准，通过基础数据填报的数据，评价组对和硕县

商务和工业信息化局支持产业发展专项项目进行了独立客

观地评价。2021年支持产业发展专项项目支出绩效评价总得

分 89分，评价等级为“良”。

（二）预算执行情况

2021年和硕县商务和工业信息化局支持产业发展专项

项目资金 1000万元，截止 2021年 12月 31日，实际支出 1000

万元，执行率 100%。
表 2-1支持产业发展专项支付明细表

科目 资金使用（万元）

佰年庄酒业 200.00

芳香庄园 200.00

和硕冠龙葡萄酿酒有限公司 200.00

新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司 200.00

新疆瑞泰青林酒业有限责任公司 200.00

合计 1000.00

（三）项目绩效情况

完成和硕县产业发展资金发放工作。根据《关于拨付自

治州支持产业发展专项资金的通知》（巴财建〔2021〕48号）

通知拨付 2021 年度和硕县商务和工业信息化局的产业发展

资金共计 1000万元，新增产值 3575万元、带动企业投资额

1040万元、新增地方税收 222万元，有效地提高企业发展潜

力，发挥产业示范引领作用，项目的建设对提高农民收入、

维护社会稳定、构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有



6

十分重要的作用，统筹推进经济、政治、文化、社会和生态

文明建设，大力支持和硕县葡萄酒产业的经济发展，确保同

全巴州共同建成全面小康社会。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理

规范进行。在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项

目资金使用范围做好审核工作，加强科室配合、监管有力，

规避可行性研究流于形式，从而导致决策不当、盲目上马，

项目建设难以实现预期经济效益和社会效益的风险，及时按

年初预算进度支付经费，让项目资金落于实处为项目实施做

好资金保障。

（二）存在问题与不足

1、绩效目标合理性有待提升

年度绩效目标总体设置全面，但存在以下不合理之处：

部分指标设置不科学、不明确，如本项目的数量指标设置不

合理，跟项目年度目标关联性相差比较大；成本指标设置为

“产业发展资金规模”，未能根据实际支出量化指标；社会

效益指标设置为“发挥产业示范引领作用效果”，其指标目

标值可衡量性不足；可持续影响指标设置为“提高企业发展

潜力”，其指标目标值可衡量性不足；年度绩效目标与指标

内容不匹配，建议补充可分级分档能明确衡量的指标。

2、项目实施过程中缺少管理。

通过和硕县商务和工业信息化局提供的项目资料，发现
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在项目执行过程中，缺少项目实施方案、定期跟踪报告，缺

少项目目标真实性材料以及项目年终总结等资料，因项目资

料不全，导致在评价项目时没有更多资料作为依据，并且考

核措施不够全面、细化，故对最终项目报告不能全面把控，

存在一定的风险隐患。

3、项目绩效管理方面存在问题

在设置项目目标时未能按照实际资金1000万元去设置

项目绩效目标，反而把资金分为5份分别由支持的5个企业去

设置指标，造成一定的风险隐患。项目管理办法不明确，在

实施项目时，没有相关项目管理办法，未能按照科学、统一、

规范的方法和设置指标，没有统一的文件支持，无法形成统

一、有效力的标准。

（三）建议和整改措施

1、加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性。

针对绩效目标合理性不足的问题，建议加强项目目标研

究，提升目标申报水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，

应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相

关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的绩效指

标，更好地凸显项目绩效。建议加大绩效管理知识的培训力

度，提升各单位对绩效理念的认知，加强绩效目标审核，对

绩效目标编制质量进行严格把关，对设置不合理、不科学的

绩效目标应退回预算单位，并要求进行进一步修改完善，以

确保绩效目标编制的完整性、科学性。

2、项目实施过程中加强管理。



8

建议项目单位在项目实施过程中按照项目要求，在项目

实施中需提前制定项目实施方案，按照项目管理办法，通过

项目库将项目的申报、立项审批、实施流程、项目验收等环

节全部纳入统一管理；同时做好项目实施管理与资金使用的

匹配，根据项目实施计划，实行政府采购、公开招投标或单

一来源流程，切实提高财政资金使用效益。

3、提高项目绩效管理规范性。

建议和硕县商务和工业信息化局在预算编制及项目申

报阶段，应认真研究项目特点，合理测算项目支出内容及规

模，设置科学、合理的绩效目标。同时，建议和硕县商务和

工业信息化局在审核绩效目标时与预算编制明细相结合，在

项目实施中需提前制定项目实施方案，定期跟踪监控项目实

施情况，保证绩效目标与项目相关联且合理可行。
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巴州和硕县 2021年支持产业发展项目

绩效评价报告

为充分发挥和硕县葡萄酒产业优势，推进经济发展，葡

萄酒产业高质量发展，和硕县商务和工业信息化局在 2021

年由和硕县财政局安排专项资金 1000万元，用于支持产业

发展项目。受新疆维吾尔自治区巴州和硕县财政局委托，新

疆财讯睿智信息咨询有限公司承担和硕县支持产业发展项

目绩效评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合本

政策特点，经过前期调研、方案制定、数据收集与梳理等环

节撰写形成本绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景

根据《关于拨付自治州支持产业发展专项资金的通知》

（巴财建〔2021〕48号）文件精神，县党委、人民政府关于

支持产业发展重大决策部署，葡萄酒产业对区域经济的发展

有着十分重要的作用，在解决农民就业，促进农民增收，繁

荣地方经济等方面都发挥了重要的作用。在保护生态环境的

方面也是一个重要的载体，使命于心，责任在身，不断砥砺

前行，更好地致力于推动乡村振兴事业的发展，为进一步培

育壮大特色优势产业，推动全县经济高质量发展，2021年和

硕县财政局安排支持产业发展专项项目 1000万元。

（二）项目内容及规模

1、项目内容及规模

根据 2021年支持产业发展项目立项依据《关于拨付自

治州支持产业发展专项资金的通知》（巴财建〔2021〕48号），
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支持和硕县葡萄酒产业发展，购置生产葡萄酒相关设备，提

高葡萄酒品质，扩大生产规模，增加设备处理能力，提高高

端产品的产量，增加企业生产蒸馏酒能力，改善企业储酒环

境，提高企业储酒能力，生产车间、储酒设施升级改造，进

一步推动全县经济高质量发展。

2、评价时段

2021年和硕县商务和工业信息化局支持产业发展项目

本次补助资金的评价时段为：2021年 1月 1日-2021年 12

月 31日。

（三）资金来源及使用情况

2021年度和硕县商务和工业信息化局对于 2021年支持

产业发展项目资金总投入 1000万元，全部资金来源为产业

发展资金，截止到 2021年 12月 31日实际支付 1000万元，

资金执行率 100%。

具体使用如下：
表 1-1产业发展专项支付明细表

科目 资金使用（万元）

新疆佰年庄酒业有限公司 200.00

新疆芳香庄园酒业股份有限公司 200.00

和硕冠龙葡萄酿酒有限公司 200.00

新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司 200.00

新疆瑞泰青林酒业有限责任公司 200.00

合计 1000.00

（四）项目组织与资金管理情况



3

1、项目组织管理情况

本项目涉及部门为和硕县财政局、和硕县商务和工业信

息化局协同各企业，主要职责如下：

和硕县财政局：负责审核专项资金的年度预算及项目资

金拨付管理，协同各部门制订和完善专项补助资金管理办

法、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据专项资金

预算和项目公示结果、项目实施进度及时拨付资金，并对专

项资金使用情况进行绩效考核和监督检查。

和硕县商务和工业信息化局：该项目根据《关于拨付自

治州支持产业发展专项资金的通知》（巴财建〔2021〕48号）

要求，支持、监督 5家企业，全面落实产业经济发展，发展

全县葡萄酒产业经济。

新疆佰年庄酒业有限公司：负责购置生产设备制氮机组

一套及配套设施；威士忌/白兰地前处理及壶式蒸馏设备一套

及配套设施；4000瓶/h起泡及平静葡萄酒灌装线一套及配套

设施；香槟罐 2台及配套设施缩帽旋盖机 1台及配套设施；

进口葡萄酒/白兰地陈酿用橡木桶 272支及配套设施。

新疆芳香庄园酒业股份有限公司：负责购买相关储酒设

备及加工材料，已购买储酒用具及配套 50 万元，同供货商

签订供货意向协议 350万元。

和硕冠龙葡萄酿酒有限公司：根据现有生产厂房及设备

情况，负责新建包装材料库房 713㎡、新增发酵车间更衣室、

消毒室及设备消毒间、蒸馏车间等土建工程；新增 1条年产

3500瓶/h灌装线生产线设备;新增进口橡木桶 50个。
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新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司：负责购置蒸馏釜 1套，

5立方气囊压榨、篮式压榨机，制氮系统、酒罐自动控温系

统、酒窖空调、新型发酵罐及错流过滤机，酒泵 10 台，相

应配套车间、酒窖维修等土建部分。

新疆瑞泰青林酒业有限责任公司：负责采购 9 个 30 吨

不锈钢发酵储酒罐、2个移动罐、进口橡木桶清洗设备、增

酒泥机，以及生产车间改造已完成。

2、资金管理情况

预算编制：本项目由和硕县商务和工业信息化局进行预

算申报及编制，上报和硕县财政局，经合法程序审批后，由

财政局批复下达。

资金拨付：本项目资金由和硕县财政局下拨至和硕县商

务和工业信息化局，资金支付由和硕县财政局通过国库支付

中心直接支付，和硕县商务和工业信息化局依据项目实施方

案和资金管理办法规范使用项目资金，专项经费项目具有

《新疆维吾尔自治区财政科研项目经费管理办法（试行）》

等财务和业务管理制度确保资金专款专用，有利于实现项目

预期目标。

（五）项目绩效目标

1、总目标

支持 5个酒庄购置产业发展相关设备，以及生产车间改

造，以发展产业带动就业人数，带动行业产业发展，带动周

边区域酒庄提高优质葡萄酒加工积极性，间接带动农户增

收，紧贴民生推动全州经济社会高质量发展，增加企业生产
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蒸馏酒能力，改善企业储酒环境，提高企业储酒能力，生产

车间、储酒设施升级改造。

2、年度绩效目标

本专项资金 2021年度绩效目标如下：

表 1-2项目年度绩效目标表（新疆佰年庄酒业有限公司）

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标 葡萄酒产业企业数量 =1家

质量指标 产业发展专项资金保障率 =100%

时效指标 产业发展专项资金下达时间 8月 4日前

成本指标 产业发展资金规模（万元） =200万元

效益指标

经济效益指

标

新增产值 ≧300万元

新增固定资产总值 ≧400万元

带动企业投资额（万元） =200万元

新增地方税收 ≧40万元

社会效益指

标

发挥产业示范引领作用效果 显著

新增就业人数 ≧8人

可持续影响

指标
提高企业发展潜力 有效

满意度指

标
满意度指标 企业满意度 ≧98%

表 1-3项目年度绩效目标表（新疆芳香庄园酒业股份有限公司）

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标 葡萄酒产业企业数量 =1家

质量指标 产业发展专项资金保障率 =100%

时效指标 产业发展专项资金下达时间 7月 31日前

成本指标 产业发展资金规模（万元） ≦200万元

效益指标 经济效益指标 新增产值 ≧675万元
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新增固定资产总值 ≧400万元

带动企业投资额（万元） =200万元

新增地方税收 ≧50万元

社会效益指标 发挥产业示范引领作用效果 显著

可持续影响指标 提高企业发展潜力 有效

满意度指

标
满意度指标 企业满意度 ≧96%

表 1-4项目年度绩效目标表（和硕冠龙葡萄酿酒有限公司）

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标 葡萄酒产业企业数量 =1家

质量指标 产业发展专项资金保障率 =100%

时效指标 产业发展专项资金下达时间 7月 31日前

成本指标 产业发展资金规模（万元） =200万元

效益指标

经济效益指标 新增产值 ≧500万元

经济效益指标 新增固定资产总值 ≧410万元

经济效益指标 新增地方税收 ≧85万元

经济效益指标 带动企业投资额（万元） =210万元

社会效益指标 发挥产业示范引领作用效果 显著

社会效益指标 新增就业人数 ≧20人

可持续影响指标 提高企业发展潜力 有效

满意度指标 满意度指标 企业满意度 ≧98%

表 1-5项目年度绩效目标表（新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司）

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标 葡萄酒产业企业数量 =1家

质量指标 产业发展专项资金保障率 =100%

时效指标 产业发展专项资金下达时间 7月 31日前

成本指标 产业发展资金规模（万元） =200万元
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效益指标

经济效益指标 新增产值 ≧300万元

经济效益指标 新增固定资产总值 ≧410万元

经济效益指标 带动企业投资额（万元） =210万元

经济效益指标 新增地方税收 ≧60万元

社会效益指标 发挥产业示范引领作用效果 显著

社会效益指标 新增就业人数 ≧10人

可持续影响指标 提高企业发展潜力 有效

满意度指标 满意度指标 企业满意度 ≧95%

表 1-6项目年度绩效目标表（新疆瑞泰青林酒业有限责任公司）

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标 葡萄酒产业企业数量 =1家

质量指标 产业发展专项项目覆盖率 =100%

时效指标 产业发展专项资金下达时间 8月 4日前

成本指标 产业发展资金规模（万元） =200万元

效益指标

经济效益指标 新增产值 ≧2300万元

经济效益指标 新增固定资产总值 ≧330万元

经济效益指标 带动企业投资额（万元） =220万元

经济效益指标 新增地方税收 ≧35万元

社会效益指标 新增就业人数 ≧10人

社会效益指标 发挥产业示范引领作用效果 显著

可持续影响指标 提高企业发展潜力 有效

满意度指标 满意度指标 企业满意度 ≧98%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始
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终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原

则。通过对和硕县商务和工业信息化局 2021 年“产业发展

项目”专项资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项

目管理情况，同时，通过对该资金扶持的项目所达到的效益

进行考量，分析该项目所产生的效益，以发现本项目在项目

管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意

见。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、对比分析法等

多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理，国家、省级相关的政

策文件、会议纪要等相关材料，了解“产业发展”项目立项

依据的充分性及立项的规范性。

社会调查法：社会调查是深入了解项目参与主体和利益

相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统

计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈进行充分调研，

更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评

价指标评分和结果分析提供支撑。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效

果常用的方法之一。本次项目资金政策绩效评价过程中，评

价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察

分析绩效目标的完成情况及实现程度和效果。

（三）绩效评价指标体系

1、指标体系设计思路
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根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效

目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按

照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、

影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过

程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效

果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过

由基础表获取。

2、指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目

评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经

专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、

历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集

相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设

置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，

一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡

量并能设定目标值的考核指标。

3、指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支岀绩效评价管理办法〉

的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项

资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算

公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见
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附件 1。

（四）评价组织实施

1、评价人员

本次评价委托方为和硕县财政局，受托方为新疆财讯睿

智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责

完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，

撰写评价报告。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组员表

序号 姓名 本政策中角色 工作职责

1 李刚 项目主评人 负责绩效评价过程指导

2 蔡世杰 项目质控
负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的

质量控制，技术指导

3 杨英 项目经理

负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分

析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行

负责

4 喻盼盼 项目助理
负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写

工作方案及评价报告等

5 邓静 项目助理 配合公司人员完成社会调研工作

6 张梦梦 项目助理 配合公司人员完成社会调研工作

2、评价进度

本次项目的评价期间为 2022年 8月 1日至 2022年 8月

31日，具体安排如下：

（1）评价实施阶段——2022年 8月 13日前

数据采集（2022年 8月 5日前）受和硕县财政局委托后，

对专项资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了

解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出

和效果等情况。

（2）线上调研（2022年 8月 13日前）。因为疫情影响，
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根据社会调查方案，对预算主管部门，相关负责人进行线上

访谈，并对其填报的数据进行复核。调研结束后，对相关材

料及数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段（2022年 8月 20日前）

撰写评价报告（2022年 8 月 20日前）。对复核后的数

据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并

形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰

写绩效评价报告。将绩效评价报告提交和硕县财政局，由和

硕县财政局征求预算主管部门意见，根据相关意见修改后形

成待验收稿。

（4）报告提交（2022年 8月 31日前）。撰写完成的绩

效评价报告提交和硕县财政局，并根据和硕县财政局的安排

与预算单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体

系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据，评价

组对和硕县商务和工业信息化局产业发展项目提供了独立

客观地评价，最终评分结果为 89 分，评价等级为“良”。

各部分得分情况详见表 3-1、表 3-2。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标 权重分 得分 得分率

项目决策 20 19 95%

项目管理 20 19.2 96%

项目绩效 40 40 100%
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一级指标 权重分 得分 得分率

影响力 20 10.8 54%

合计 100 89 89%

表 3-2 项目指标得分表

一级指

标

二级指

标
三级指标 权重 标杆值 业绩值

得

分

得分

率

A决策

（20)

A1项目

立项（6）

A101立项依据充分

性
3 充分 充分 3

100
%

A102立项程序规范

性
3 规范 规范 3

100
%

A2绩效

目标（9）

A201绩效目标合理

性
5 合理 合理 5

100
%

A202绩效指标明确

性
4 明确 明确 3 75%

A3资金

投入（5）

A301预算编制科学

性
3 合理 合理 3

100
%

A302资金分配合理

性
2 合理 合理 2

100
%

B过程

（20）

B1资金

管理

（14）

B101资金到位率 5 100% 100% 5
100
%

B102预算执行率 6 100% 100% 6
100
%

B103资金使用合规

性
3 合规 合规 3

100
%

B2组织

实施（6）

B201管理制度健全

性
3 健全 健全 3

100
%

B202制度执行有效

性
3 有效

相对有

效
2.2 73%

C产出

（40）

C1产出

数量

（10）

C101葡萄酒产业企

业数量
10 =5家 5家 10

100
%

C2产出

质量

（10）

C201产业发展专项

资金保障率
10 =100% 100% 10

100
%

C3产出

时效

（10）

C301产业发展专项

资金下达时间
10

8月 4日
前

8月 4日
前

10
100
%
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一级指

标

二级指

标
三级指标 权重 标杆值 业绩值

得

分

得分

率

C4产出

成本

（10）

C401产业发展专项

资金规模
10

=1000万
元

1000万
元

10
100
%

D效益

（20）

D1项目

效益

（20）

D101新增产值 4
≥4075万

元

3575万
元

1.5 37%

D102新增固定资产

总值
4

≥1950万
元

1213万
元

0 0%

D103带动企业投资

额
3

=1040万
元

1040万
元

3
100
%

D104新增地方税收 3
≥270万

元
222万元 0.3 10%

D105企业满意度 6 ≥95% 99.50% 6
100
%

总分 100 89 89%

四、绩效评价分析

（一）绩效目标分析

绩效目标不够完整，部分目标不够明确、难以衡量。年

度绩效目标总体完整、可实现。但存在以下不合理之处：如

本项目的数量指标设置不合理，跟项目年度目标关联性相差

比较大；成本指标设置为“产业发展资金规模”，未能根据实

际支出量化指标；社会效益指标设置为“发挥产业示范引领作

用效果”其指标目标值可衡量性不足；可持续影响指标设置为

“提高企业发展潜力”其指标目标值可衡量性不足；建议补充

可分级分档能明确衡量的指标，各指标存在的问题分析详见

下表；
表 4-1 和硕县 2021年支持产业发展项目（新疆佰年庄酒业有限公司）绩效目标表分析

分解目标内容 绩效指标 绩效指标值 存在的问题

数量指标 葡萄酒产业企业数量 =1家 跟项目年度目标
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关联性相差比较

大

质量指标 产业发展专项资金保障率 =100%

时效指标 产业发展专项资金下达时间 8月 4日前

成本指标 产业发展资金规模 =200万元 未细化资金

经济效益指标

新增产值 ≧300万元

新增固定资产总值 ≧400万元

带动企业投资额 =200万元

新增地方税收 ≧40万元

社会效益指标

发挥产业示范引领作用效果 显著 可衡量性不足

新增就业人数 ≧8人

可持续影响指标 提高企业发展潜力 有效 可衡量性不足

满意度指标 企业满意度 ≧98%

表 4-2 和硕县 2021年支持产业发展项目（新疆芳香庄园酒业股份有限公司）绩效

目标表分析

分解目标内容 绩效指标 绩效指标值 存在的问题

数量指标 葡萄酒产业企业数量 =1家
跟项目年度目标关

联性相差比较大

质量指标 产业发展专项资金保障率 =100%

时效指标 产业发展专项资金下达时间 7月 31日前

成本指标 产业发展资金规模 ≦200万元 未细化资金

经济效益指标 新增产值 ≧675万元

经济效益指标 新增固定资产总值 ≧400万元

经济效益指标 带动企业投资额 =200万元

经济效益指标 新增地方税收 ≧50万元
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社会效益指标 发挥产业示范引领作用效果 显著 可衡量性不足

可持续影响指标 提高企业发展潜力 有效 可衡量性不足

满意度指标 企业满意度 ≧96%

表 4-3 和硕县 2021年支持产业发展项目（和硕冠龙葡萄酿酒有限公司）绩效目标表分

析

分解目标内容 绩效指标 绩效指标值 存在的问题

数量指标 葡萄酒产业企业数量 =1家

跟项目年度目标

关联性相差比较

大

质量指标 产业发展专项资金保障率 =100%

时效指标 产业发展专项资金下达时间 7月 31日前

成本指标 产业发展资金规模 =200万元 未细化资金

经济效益指标 新增产值 ≧500万元

经济效益指标 新增固定资产总值 ≧410万元

经济效益指标 新增地方税收 ≧85万元

经济效益指标 带动企业投资额 =210万元

社会效益指标 发挥产业示范引领作用效果 显著 可衡量性不足

社会效益指标 新增就业人数 ≧20人

可持续影响指标 提高企业发展潜力 有效 可衡量性不足

满意度指标 企业满意度 ≧98%

表 4-4 和硕县 2021年支持产业发展项目（新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司）绩效

目标表分析

分解目标内容 绩效指标 绩效指标值 存在的问题

数量指标 葡萄酒产业企业数量 =1家
跟项目年度目

标关联性相差
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比较大

质量指标 产业发展专项资金保障率 =100%

时效指标 产业发展专项资金下达时间 7月 31日前

成本指标 产业发展资金规模 =200万元 未细化资金

经济效益指标 新增产值 ≧300万元

经济效益指标 新增固定资产总值 ≧410万元

经济效益指标 带动企业投资额 =210万元

经济效益指标 新增地方税收 ≧60万元

社会效益指标 发挥产业示范引领作用效果 显著 可衡量性不足

社会效益指标 新增就业人数 ≧10人

可持续影响指标 提高企业发展潜力 有效 可衡量性不足

满意度指标 企业满意度 ≧95%

表 4-5 和硕县 2021年支持产业发展项目（新疆瑞泰青林酒业有限责任公司）绩效

目标表分析

分解目标内容 绩效指标 绩效指标值 存在的问题

数量指标 葡萄酒产业企业数量 =1家

跟项目年度目

标关联性相差

比较大

质量指标 产业发展专项项目覆盖率 =100%

时效指标 产业发展专项资金下达时间 8月 4日前

成本指标 产业发展资金规模 =200万元 未细化资金

经济效益指标 新增产值 ≧2300万元

经济效益指标 新增固定资产总值 ≧330万元

经济效益指标 带动企业投资额 =220万元

经济效益指标 新增地方税收 ≧35万元
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社会效益指标 新增就业人数 ≧10人

社会效益指标 发挥产业示范引领作用效果 显著 可衡量性不足

可持续影响指标 提高企业发展潜力 有效 可衡量性不足

满意度指标 企业满意度 ≧98%

（二）项目管理分析

项目管理制度建设，制度执行到位。《关于拨付自治州

支持产业发展专项资金的通知》（巴财建〔2021〕48号），

和硕县商务和工业信息化局结合实际遵照执行。明确了对项

目资金安排、拨付和使用情况等，有效保障了和硕县商务和

工业信息化局的产业发展项目工作的顺利开展，并进行支

持、监督 5家企业，落实产业经济发展，发展全县产业经济。

（三）项目绩效分析

完成和硕县产业发展资金发放工作。根据《关于拨付自

治州支持产业发展专项资金的通知》（巴财建〔2021〕48号）

通知拨付 2021 年度和硕县商务和工业信息化局的产业发展

资金共计资金 1000万元，新增产值 3575万元、带动企业投

资额 1040 万元、新增地方税收 222 万元，有效地提高企业

发展潜力，发挥产业示范引领作用，项目的建设对提高农民

收入、维护社会稳定、构建和谐社会、促进区域经济快速发

展具有十分重要的作用，统筹推进经济、政治、文化、社会

和生态文明建设，大力支持和硕县葡萄酒产业的经济发展，

确保同全巴州共同建成全面小康社会。

五、存在的问题

（一）绩效目标合理性有待提升
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年度绩效目标总体设置全面，但存在以下不合理之处：

部分指标设置不科学、不明确，如本项目的数量指标设置不

合理，跟项目年度目标关联性相差比较大；成本指标设置为

“产业发展资金规模”，未能根据实际支出量化指标；社会

效益指标设置为“发挥产业示范引领作用效果”，其指标目

标值可衡量性不足；可持续影响指标设置为“提高企业发展

潜力”，其指标目标值可衡量性不足；年度绩效目标与指标

内容不匹配，建议补充可分级分档能明确衡量的指标。

（二）项目实施过程中缺少管理。

通过和硕县商务和工业信息化局提供的项目资料，发现

在项目执行过程中，缺少项目实施方案、定期跟踪报告、缺

少项目目标真实性材料以及项目年终总结等资料，因项目资

料不全，导致在评价项目时没有更多资料作为依据，并且考

核措施不够全面、细化，故对最终项目报告不能全面把控，

存在一定的风险隐患。

（三）项目绩效管理方面存在问题

在设置项目目标时未能按照实际资金1000万元去设置

项目绩效目标，反而把资金分为5份分别由支持的5个企业去

设置指标，造成一定的风险隐患。项目管理办法不明确，在

实施项目时，没有相关项目管理办法，未能按照科学、统一、

规范的方法和设置指标，没有统一的文件支持，无法形成统

一、有效的标准。

六、管理建议

（一）加强绩效目标管理，提高绩效目标的科学性。
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针对绩效目标合理性不足的问题，建议加强项目目标研

究，提升目标申报水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，

应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相

关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的绩效指

标，更好地凸显项目绩效。建议加大绩效管理知识的培训力

度，提升各单位对绩效理念的认知，加强绩效目标审核，对

绩效目标编制质量进行严格把关，对设置不合理、不科学的

绩效目标应退回预算单位，并要求进行进一步修改完善，以

确保绩效目标编制的完整性、科学性。

（二）项目实施过程中加强管理。

建议项目单位在项目实施过程中按照项目要求，在项目

实施中需提前制定项目实施方案，按照项目管理办法，通过

项目库将项目的申报、立项审批、实施流程、项目验收等环

节全部纳入统一管理；同时做好项目实施管理与资金使用的

匹配，根据项目实施计划，实行政府采购、公开招投标或单

一来源流程，切实提高财政资金使用效益。

（三）提高项目绩效管理规范性。

建议和硕县商务和工业信息化局在预算编制及项目申

报阶段，应认真研究项目特点，合理测算项目支出内容及规

模，设置科学、合理的绩效目标。同时，建议和硕县商务和

工业信息化局在审核绩效目标时与预算编制明细相结合，在

项目实施中需提前制定项目实施方案，定期跟踪监控项目实

施情况，保证绩效目标与项目相关联且合理可行。

七、其他需要说明的问题
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本次评价涉及的相关数据由和硕县商务和工业信息化

局提供的资料中提取。评价组在对本次评价中发现的问题存

在局限性，可能影响本次评价结果。
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附件一综合评分表
一级

指标

二级

指标

三级

指标

权

重
指标解释

标杆

值

评分

依据
指标说明 评分过程 得分

得分

率

A决

策

（20
)

A1
项目

立项

（6）

A101
立项依

据充分

性

3

项目立项是否符

合法律法规、相

关政策、发展规

划以及部门职

责，用以反映和

考核项目立项依

据情况。

充分
通用

标准

评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经

济发展规划和相关政策；（占 20%权重分）

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要

求；（占 20%权重分）

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于

部门履职所需；（占 20%权重分）

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符

合中央、地方事权支出责任划分原则；（占

20%权重分）

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部

相关项目重复。（占 20%权重分）

本项目以《关于拨付自治州支

持产业发展专项资金的通知》

（巴财建〔2021〕48号）为依

据；与和硕县商工局职责密切

相关，项目立项依据充分，故

该指标得 3分。

3 100%

A102
立项程

序规范

性

3

项目申请、设立

过程是否符合相

关要求，用以反

映和考核项目立

项的规范情况。

规范
通用

标准

评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立；（1
分）

②审批文件、材料是否符合相关要求；（1
分）

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家

论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1
分）

本项目按照规定程序设立，立

项程序合规；项目立项程序规

范；审批文件和材料保管完整

齐全，故该指标得满分。

3 100%
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一级

指标

二级

指标

三级

指标

权

重
指标解释

标杆

值

评分

依据
指标说明 评分过程 得分

得分

率

A2
绩效

目标

（9）

A201
绩效目

标合理

性

5

项目所设定的绩

效目标是否依据

充分，是否符合

客观实际，用以

反映和考核项目

绩效目标与项目

实 施 的 相 符 情

况。

合理
通用

标准

评价要点：

（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工

作任务目标）

①项目是否有绩效目标；（25%分）

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相

关性；（25%分）

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的

业绩水平；（25%分）

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相

匹配。（25%分）

项目设立了总目标和年度目

标；项目年度目标可实现、与

战略目标和总目标相关、有明

确的时间限制，项目预期产出

效益和效果基本符合正常的业

绩水平，综上，该项得 5分。

5 100%

A202
绩效指

标明确

性

4

依据绩效目标设

定的绩效指标是

否清晰、细化、

可衡量等，用以

反映和考核项目

绩效目标的明细

化情况。

明确
通用

标准

评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩

效指标；（33%分）

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

（33%分）

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

（34%分）

绩效指标设置存在以下问题：

成本指标没有按照要求细化分

解 ，社会效益指标、可持续影

响指标存在设置不合理不明确

的情况。有问题的指标占总指

标的 25%，综上，扣除 25%权

重，该项得 3分。

3 75%
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一级

指标

二级

指标

三级

指标

权

重
指标解释

标杆

值

评分

依据
指标说明 评分过程 得分

得分

率

A3
资金

投入

（5）

A301
预算编

制科学

性

3

项目预算编制是

否 经 过 科 学 论

证、有明确标准，

资金额度与年度

目 标 是 否 相 适

应，用以反映和

考核项目预算编

制的科学性、合

理性情况。

合理
通用

标准

评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；（25%分）

②预算内容与项目内容是否匹配；（25%分）

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标

准编制；（25%分）

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工

作任务相匹配。（25%分）

预算编制科学，预算内容与项

目匹配，预算测算依据充分，

预算确定的项目投资额与工作

任务相匹配。综上，此项得 3
分。

3 100%

A302
资金分

配合理

性

2

项目预算资金分

配是否有测算依

据，与补助单位

或地方实际是否

相适应，用以反

映和考核项目预

算资金分配的科

学性、合理性情

况。

合理
通用

标准

评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；（1分）

②资金分配额度是否合理，与项目单位或地

方实际是否相适应。（1分）

此项目根据《关于拨付自治州

支持产业发展专项（第一批）

的通知》（硕财建[2021]15号）

预算资金分配依据充分，资金

分配额度是否合理，与项目单

位或地方实际是否相适应，故

此项得 2分。

2 100%

B过

程

（20
）

B1
资金

管理

（14
）

B101
资金到

位率

5

实际到位资金与

预算资金的比

率，用以反映和

考核资金落实情

况对项目实施的

总体保障程度。

100%
通用

标准

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×

100%。（33%分）

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）

内落实到具体项目的资金。（33%分）

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内

预算安排到具体项目的资金。（34%分）

此项目在一定时间内资金全部

到位，项目资金按时支出，故

此项得满分。

5 100%
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一级

指标

二级

指标

三级

指标

权

重
指标解释

标杆

值

评分

依据
指标说明 评分过程 得分

得分

率

B102
预算执

行率

6

项目预算资金是

否 按 照 计 划 执

行，用以反映或

考核项目预算执

行情况。

100%
通用

标准

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）

×100%。（3分）

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）

内项目实际拨付的资金。（3分）

该项目 2021 年预算共 1000 万

元，实际支出 1000万元，预算

执行率为100%，故此项得6分。

6 100%

B103
资金使

用合规

性

3

项目资金使用是

否符合相关的财

务 管 理 制 度 规

定，用以反映和

考核项目资金的

规范运行情况。

合规
通用

标准

评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以

及有关专项资金管理办法的规定；（25%分）

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手

续；（25%分）

③是否符合项目预算批复或合同规定的用

途；（25%分）

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等

情况。（25%分）

本项目专项资金的使用符合国

家财经法规和财务管理制度以

及有关专项资金管理办法的规

定；预算分配、拨付均有完整

的审批程序和手续；项目支出

符合项目预算批复或合同规定

的用途；不存在截留、挤占、

挪用、虚列支出等情况。综上，

该项得满分。

3 100%

B2
组织

实施

（6）

B201
管理制

度健全

性

3

项目实施单位的

财务和业务管理

制度是否健全，

用以反映和考核

财务和业务管理

制度对项目顺利

实 施 的 保 障 情

况。

健全
通用

标准

评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理

制度；（50%分）

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完

整。（50%分）

此项目实施遵守相关法律法规

和相关管理规定，项目调整及

支出调整手续完备，该项得满

分。

3 100%
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一级

指标

二级

指标

三级

指标

权

重
指标解释

标杆

值

评分

依据
指标说明 评分过程 得分

得分

率

B202
制度执

行有效

性

3

项目实施是否符

合 相 关 管 理 规

定，用以反映和

考核相关管理制

度的有效执行情

况。

有效
通用

标准

评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

（25%分）

②项目调整及支出调整手续是否完备；（25%
分）

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料

是否齐全并及时归档；（25%分）

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支

撑等是否落实到位。（25%分）

此项目实施遵守相关法律法规

和相关管理规定，项目调整及

支出调整手续完备，但此项目

缺少验收资料等材料，故扣

25%权重分。

2.2 73%

C产

出

（40
）

C1
产出

数量

（10
）

C101
葡萄酒

产业企

业数量

10
考察发展葡萄酒

产业企业数量
=5家

计划

标准
达到目标值得满分，低于则 0分。（4分）

由单位提供的《关于拨付自治

州支持产业发展专项（第一批）

的通知》中完成值是 5家，达

到目标值得满分

10 100%

C2
产出

质量

（10
）

C201
产业发

展专项

资金保

障率

10
考察产业发展专

项资金保障率

=100
%

计划

标准

达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除

5%的权重分，扣完为止。（5分）

由单位提供的《直接支付入账

通知书》中完成值是 100%保

障，达到目标值得满分

10 100%

C3
产出

时效

（10

C301
产业发

展专项

资金下

10
是否在时限内完

成项目

8月 4
日前

计划

标准
达到目标值得满分，否则不得分（5分）

由单位提供的《直接支付入账

通知书》实际完成时间为 2021
年 8月 4日，得满分

10 100%
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一级

指标

二级

指标

三级

指标

权

重
指标解释

标杆

值

评分

依据
指标说明 评分过程 得分

得分

率

） 达时间

C4
产出

成本

（10
）

C401
产业发

展专项

资金规

模

10
专项资金支出范

围

=1000
万元

计划

标准

成本在 1000万元以内得满分，每超过 1%，

扣 5%权重分，扣完为止。（5分）

由单位提供的《关于拨付自治

州支持产业发展专项（第一批）

的通知》中实际值 1000万，得

满分

10 100%

D效

益

（20
）

D1
项目

效益

（20
）

D101
新增产

值

4
考察此项目是否

有新增产值的效

益

≥

4075
万元

计划

标准

达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除

5%的权重分，扣完为止。（4分）

根据单位提供的自评数据及效

益说明实际完成值 3575万元，

完成率 87.7%，综上该项扣除

2.5分，得 1.5分。

1.5 37%

D102
新增固

定资产

总值

4
考察此项目是否

有新增固定资产

总值的效益

≥

1950
万元

计划

标准

达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除

5%的权重分，扣完为止。（4分）

根据单位提供的自评数据及效

益说明实际完成值 1213万元，

完成率 62.2%，综上该项扣除 4
分，得 0分。

0 0%

D103
带动企

业投资

额

3
考察此项目是否

带动企业投资额

的效益

=1040
万元

计划

标准

达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除

5%的权重分，扣完为止。（3分）

根据单位提供的自评数据及效

益说明实际完成值 1040万元，

完成率 100%，综上该项不扣

分，得满分。

3 100%

D104
新增地

方税收

3
考察此项目是否

有新增地方税收

的效益

≥270
万元

计划

标准

达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除

5%的权重分，扣完为止。（3分）

根据单位提供的自评数据及效

益说明实际完成值 222 万元，

完成率 82.2%，综上该项扣 2.7
分，得 0.3分。

0.3 10%
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一级

指标

二级

指标

三级

指标

权

重
指标解释

标杆

值

评分

依据
指标说明 评分过程 得分

得分

率

D105
企业满

意度

6 考察企业满意度
≥

95%
计划

标准

达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除

5%的权重分，扣完为止。（3分）

该项满意度调查对象为企业项

目的受益群体，实际收回有效

问卷 20份，受益对象的整体满

意度为 99.5%，根据评分标准，

该指标得满分

6 100%

总分
10
0

89 89%
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附件二访谈提纲

和硕县商务和工业信息化局产业发展资金项目绩效评价访

谈报告

一、访谈目的

本次绩效评价旨在通过对专项资金项目的项目管理单

位进行访谈，深入了解该专项资金的支出情况、产出和效果

目标的实现情况以及相关过程管理情况，客观反映项目实施

及管理过程中的主要成效及存在的问题，评价组组织开展了

本次实地核查工作。

二、访谈对象

预算主管单位：和硕县商务和工业信息化局

三、访谈内容

1、请您谈谈本单位此项目的项目背景、内容及规模。

项目背景；根据新财建[2021]76号关于下达自治区支持

产业发展专项资金的通知（巴财建[2021]48号）文件精神与

和硕县党委、人民政府关于支持产业发展重大决策部署，为

进一步培育壮大特色优势产业，推动全县经济高质量发展。

内容：购置葡萄酒产业相关设备，增加葡萄酒生产能力，

存储能力，提高葡萄酒品质，提高产量，促进县域经济的发

展。新疆佰年庄酒业有限公司购置生产设备制氮机组一套及

配套设施；威士忌/白兰地前处理及壶式蒸馏设备一套及配套

设施；4000瓶/h起泡及平静葡萄酒灌装线一套及配套设施；

香槟罐 2台及配套设施缩帽旋盖机 1台及配套设施；进口葡

萄酒/白兰地陈酿用橡木桶 272支及配套设施。新疆芳香庄园
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酒业股份有限公司购买相关储酒及加工材料，已购买储酒用

具及配套 50 万元，同供货商签订供货意向协议 350 万元。

和硕冠龙葡萄酿酒有限公司根据现有生产厂房及设备情况，

新建包材库房 713㎡、新增发酵车间更衣室、消毒室及设备

消毒间、蒸馏车间等土建工程；新增 1 条年产 3500 瓶/h 灌

装线生产线设备；新增进口橡木桶 50 个。新疆瑞峰葡萄酒

庄有限责任公司购置蒸馏釜 1套，5立方气囊压榨、篮式压

榨机，制氮系统、酒罐自动控温系统、酒窖空调、新型发酵

罐及错流过滤机，酒泵 10 台，相应配套车间、酒窖维修等

土建部分。新疆瑞泰青林酒业有限责任公司采购 9 个 30 吨

不锈钢发酵储酒罐、2个移动罐、进口橡木桶清洗设备、增

酒泥机，以及生产车间改造已完成。

规模：该项目年初预算数 1000万元，全年预算数 1000

万元，全年执行数 1000 万元，预算执行率为 100%，1000

万元分别用于 5家酒庄发展产业。

2、请您简单谈谈本单位此项目资金预算过程中做了哪

些工作，以及资金申请、拨付及使用情况。

产业发展专项资金编制预算时，严格按照项目实施内容

进行合理编制，充分考虑项目实施过程中所涉及的经费使用

范围，所有编制的经费科目紧紧围绕项目开展用途。项目资

金通过财政下达指标后，我单位对专项资金进行单独核算，

严格按照项目经费预算开支。

3、请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并

谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？
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我单位对专项资金的管理严格按照《新疆维吾尔自治区

财政科研项目经费管理办法（试行）》，对产业发展专项资

金进行单独核算，严格审核把控经费开支范围，严格按照经

费预算执行。

4、请您谈谈设立该专项资金的预期目标，目前开展工

作是否达到预期的效果？

预期目标：5个酒庄购置产业发展相关设备，以及生产

车间改造；以发展产业带动就业人数，带动行业产业发展，

带动周边区域酒庄提高优质葡萄酒加工积极性，间接带动农

户增；紧贴民生推动全州经济社会高质量发展。增加企业生

产蒸馏酒能力，改善企业储酒环境，提高企业储酒能力；生

产车间、储酒设施升级改造。目前开展工作已达到预期的效

果。

5、请您谈谈该专项实施过程中发现的主要问题或难点

有哪些，以及未来的工作规划。

购置灌装线设备部分设备及进口橡木桶、电锅炉等部分

设备因疫情原因未及时到货。且购买橡木桶因国际运价的提

升价格较高，疫情影响进口不便，公司采取的办法是先行进

行意向性谈价，初步形成意向性协议。适时进行采购，为企

业降低生产成本。季节性用工较大，招聘临时工较多，人员

流动性大。

6、请您具体谈谈项目的管理流程。

葡萄酒产业发展项目运用科学合理的方法，按照规范的

程序，在 2021 年 8 月对项目进行监控，完成监控表，同时
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与 5家酒庄联系，了解其项目进度和资金使用情况，督促其

正确、规范运用产业发展资金。

7、从专项资金预算绩效管理的角度出发，您认为该专

项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及应如何

提升。

一是项目支出绩效表中三级指标的设置需要优化，尤其

是数量指标；二是项目支出绩效表中三级指标内容应当更准

确反映项目目标任务，财政、项目主体单位相关人员需要进

一步加强沟通，从而提高项目支出绩效评价效率；三是今后

对专项资金加强定期监督检查机制，运用聘请第三方机构或

者邀请财政部门对专项资金进行监督检查。

8、该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？相互之

间是如何配合确保项目顺利开展的？

本专项资金实施过程中涉及和硕县商务和工业信息化

局、和硕县审计局、和硕县财政局、和硕县发改委、新疆佰

年庄酒业有限公司、新疆芳香庄园酒业股份有限公司、和硕

冠龙葡萄酿酒有限公司、新疆瑞峰葡萄酒庄有限责任公司、

新疆瑞泰青林酒业有限责任公司等。和硕县商工局将资金拨

付给各酒庄后，及时了解酒庄资金使用情况，确保各企业完

成预期目标。

9、具体说说本单位此项目完成后，产生了什么效益？

新增企业产值，固定资产，带动企业投资，增加地方税

收，新增就业人数，发挥产业示范引领作用，提高企业发展

潜力。
访谈联系表
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访谈对象 被访谈者 联系方式 备注

和硕县商务和工业信

息化局
马乐三 18196230929
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附件三调查问卷分析

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为产业支持企业满意度。

（二）调研内容

1.单选题：

企业成立时长？

贵企业规模属于以下哪种行业？

在和硕县商工局的扶持下，是否提升了贵企业产品

的产量及品质？

您认为产业发展资金项目对企业后续发展方向的引

导作用如何？

贵企业是否感受到困难的问题在一定程度上有所改

善？

2.满意度问题：

对和硕县产业发展专项的总体评价？

对和硕县商工局的整体满意度？

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前

先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改

调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式。
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三、问卷的发放和回收

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可

靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）

来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

其中K 表示问卷中问题的数目，
2
i 为第 i个问题得分的方

差，
2
T 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0和 1之间。通常情况下，

信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数

在 0.8～0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在 0.7～

0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，

一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次产业发展项目满意度调查问卷的信

度为 0.9

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确

性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和

特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数

来估算满意度问题的效度。其计算公式为：
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其中， ix x x  ，表示题目得分偏差； iy y y  ，表示问卷

得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1与+1之间。即 1 1r    。其

中， 0r  表示两变量正相关； 0r  表示两变量负相关； 0r  表

示两变量间不存在线性相关关系； 1r  表示两变量为完全线

性相关；0 1r  表示两变量存在一定程度的线性相关，其中

0 0.3r  为微弱相关，0.3 0.5r  为低度相关，0.5 0.8r  为显

著相关，0.8 1r  为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够

很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 产业发展项目满意度调查问卷效度汇总

题目 效度得分

对和硕县产业发展专项的总体评价 1

对和硕县商工局的整体满意度 0.99

五、调查问卷的分析

1.单选题

1）企业成立时长？

在 20份有效问卷中，被调查对象中选 3（含）年以下的

比例为 0%，选 3-6年的比例为 0%，选 6-10年的比例为 5%，
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选 10年以上的比例为 95%。

2）贵企业规模属于以下哪种行业？

在 20份有效问卷中，被调查对象中选工业品企业的比例

为 20%，选消费品企业的比例为 25%，选服务企业的比例为

0%，选原材料企业的比例为 0%，选农业企业的比例为 55%。

3）在和硕县商工局的扶持下，是否提升了贵企业产品

的产量及品质？

在 20份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 95%，

选否的比例为 5%。



37

4）您认为产业发展资金项目对企业后续发展方向的引

导作用如何？

在 20 份有效问卷中，被调查对象中选非常强的比例为

80%，选比较强的比例为 15%，选一般的比例为 5%，选比

较弱的比例为 0%。

5）贵企业是否感受到困难的问题在一定程度上有所改

善？

在 20份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 95%，

选否的比例为 5%。

2.满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为

96.00%，满意度水平较高。 调查对象对问题按照满意度评

分由高到低排序依次为：对和硕县产业发展专项的总体评价

（95%)、对和硕县商工局的整体满意度（97%)。具体如下图
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所示。
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附件四满意度问卷

产业发展资金项目满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受和硕县财政局的委托，我公司对产业发展资金

项目的受益人员展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调

查。整份问卷的填写大约需要 2分钟，请根据您的真实感受

填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于个人信息将

予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2022年 12月

一、基本问题（不定项选择题）

1: 企业成立时长？

A:3（含）年以下 B:3-6年 C:6-10年

D:10年以上

2: 贵企业规模属于以下哪种行业？

A：工业品企业 B：消费品企业

C：服务企业

D：原材料企业 E：农业企业

3: 在和硕县商工局的扶持下，是否提升了贵企业产品的

产量及品质？

A：是 B：否

4: 您认为产业发展资金项目对企业后续发展方向的引

导作用如何？

A：非常强 B：比较强 C：一般
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D：比较弱

5: 贵企业是否感受到困难的问题在一定程度上有所改善？

A：是 B：否

二、满意度问题

请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对

应的数字上标记，其中，5分最高，1分最低。

满意度问题 最高 最低

1.您对和硕县产业发展专项的总体评价？ 5 4 3 2 1

2.您对和硕县商工局的整体满意度？ 5 4 3 2 1

以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因：

（再次感谢您的支持与配合！）
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附件五入账通知书
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附件六关于拨付支持产业发展专项文件
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附件七资金使用情况说明
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